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Abstract 
Title:   The importance of the project group for success in 
partnering projects  
Author:   Alexandra Dahlberg 
Supervisors:  Stefan Olander, the Division of Construction Management, 
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  Petra Offrell, Prolog suthern region 
Examiner:   Radhlinah Aulin, the Division of Construction 
Management, Lund University 
Background:   The construction industry has had a past reputation in 
everything from keeping deadlines and costs to quality and 
environmental problems. In order for the client to be able 
to get a product of great quality, at the right time, and the 
right price, partnering becomes increasingly more common 
in the construction industry. The purpose of partnering is 
to engage both parties to systematically work together in 
important matters such as time, economy, environment and 
the relationship between parties. The parties work together 
towards a common goal and the entire project will be 
optimized so that less time will be wasted and conflicts 
will be reduced. With partnering projects, members are 
diverge and sits in different organizations. A well-
functioning cooperation within the project is crucial for the 
members to take responsibility and working together.  
Purpose:  The aim of the thesis is to study how the composition of  a 
project affects the interaction in the group, and how the 
interaction of the group affects the outcome of a partnering 
project.  
The study is based on the following issues:   
• How does the composition of a project generally form a 
partnering project?   
• How does the collaboration of the group affect the 
project team composition? 
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• In what way is the projects result affected by the 
interaction of the project team?  
Method:   The thesis has been carried out as a case study from the 
company Prolog where various cases have been studied. 
The study was conducted as a qualitative study and began 
with a pilot study consisting of a literature study, 
supplemented with special knowledge and practical 
experience through two interviews. Based on the pilot 
study formed the main study, in which data collection 
consisted of qualitative interviews. A selection process 
was based through personality tests that project teams 
made in connection with partnering project in the case 
company. The purpose of the selection was to find groups 
which are different from each other. In total, there were ten 
interviews with respondents from seven different project 
groups. The results of the preliminary study and the main 
study were put together and discussed in the analysis. 
Based on the analysis, conclusions were drawn that 
responds to the issues of the study. 
Conclusion:   At a partnering project, soft parameters have a much more 
important part in the bidding process than in more 
traditional projects. The client has the opportunity to make 
demands on previous experience and certain skills. 
However, it is unusual to take into account the personality 
and mental strengths and weaknesses of a person. Due to 
lack of resources people are often chosen simply because 
they are available regardless of their properties.  
 The study shows that people in a partnering project have to 
be open, responsive and committed to work toward a 
common goal. A lot of different personalities in the group 
affect the project in positive ways because of all the 
different approaches and a broader perspective. The most 
important thing is that the members initially become aware 
of each other’s characteristics, strengths, and weaknesses, 
and thus must respect each other’s opinions, expertise and 
contribution to the group.  
 The study shows that a successful project is when the right 
product is delivered at the right time and at the right price, 
and that all the parties in the building process are satisfied. 
A good collaboration in the project creates an open 
communication climate and healthy conflict resolution. 
This leads to the efficiency of the group increases, thus 
increasing the chance that the product is delivered on time. 
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Good communication also reduces the risk of errors 
leading to costly rework. Collaboration in the group there 
forth increases the potential of the product being delivered 
at the right time and cost. A good cooperation increases the 
opportunities to take advantages of all parties’ knowledge 
and skill leading to new solutions such as reducing costs or 
increasing the quality of the final product. A better end 
product quality also reduces long-term management costs 
for the customer. The study also shows that good team 
spirit improves the working climate and the psychological 
work environment. A harmonious workplace with an open 
and good communication leads reduced long-term stress of 
the group members. There forth it reduces the risk of lost 
resources in form of sick leaves. Good teamwork 
strengthens the group’s identity, which makes everyone 
feel responsible and work harder. This increases the 
chances of a successful project. 
Keywords:   Partnering project, cooperation, forms of cooperation, 
project groups, teamwork, Belbin team roles 
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Sammanfattning 
Titel:  Projektgruppens betydelse för framgång i 
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Författare:   Alexandra Dahlberg 
Handledare:   Stefan Olander, Avdelning för byggproduktion,  
Lunds Universitet 
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Examinator:   Radhlinah Aulin, Avdelning för byggproduktion 
  Lunds Universitet  
Bakgrund:   Samhällsbyggnadsbranschen har länge haft ett dåligt rykte 
i allt från att hålla tider och kostnader till kvalitets- och 
miljöproblem. För att beställaren ska kunna få en produkt 
av rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris så blir 
samverkansformen partnering allt vanligare i 
samhällsbyggnadsbranschen. Syftet med ett 
partneringprojekt är att få parterna att systematiskt 
samverka kring viktiga frågor som tid, ekonomi, miljö och 
relation mellan parterna. Den övergripande tanken är att 
aktörerna arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål och 
att hela projektet ska optimeras så att spilltider och 
konflikter minimeras. Vid ett partneringprojekt har 
medlemmarna i projektgruppen olika bakgrund från olika 
organisationer. Ett väl fungerande samarbete i 
projektgruppen är därför avgörande för att 
gruppmedlemmarna ska känna ansvar och jobba 
tillsammans för projektets bästa. 
Syfte- och  
problemställningar:  Syftet med studien är att studera hur sammansättningen av 
en projektgrupp påverkar samverkan i gruppen, samt hur 
samverkan i gruppen påverkar resultatet av ett 
partneringprojekt.  
Studien bygger på följande frågeställningar:   
• Hur går sammansättningen av en projektgrupp generellt 
till vid ett partneringprojekt?   
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• Hur påverkas samverkan i gruppen av projektgruppens 
samansättning? 
• På vilket sätt påverkas projektets resultat av samverkan i 
projektgruppen?  
Metod:  Studien har genomförts som en fallstudie. Med bakgrund i 
fallföretaget Prolog har olika delfall studerats. Studien 
genomfördes som en kvalitativ studie och inleddes med en 
förstudie bestående av en litteraturstudie som 
kompletterades med specialkunskaper och praktiska 
erfarenheter genom två kvalitativa intervjuer. Utifrån 
förstudien formades huvudstudien, där datainsamlingen 
bestod av kvalitativa intervjuer. En urvalsprocess gjordes 
utifrån personlighetstest som olika projektgrupper gjort i 
samband med partneringprojekt med fallföretaget. Syftet 
med urvalet var att hitta grupper som skiljer sig från 
varandra. Totalt genomfördes tio intervjuer med 
respondenter från sju olika projektgrupper. Resultatet av 
förstudien och huvudstudien vägdes samman och 
diskuteras i analysen. Utifrån analysen drogs slutsatser 
som svarar på studiens frågeställningar.  
Slutsats: Vid ett partneringprojekt har mjuka parametrar en 
betydligt större del i anbudsprocessen än vid ett mer 
traditionellt projekt. Beställaren har möjlighet att ställa 
krav på tidigare erfarenheter och vissa kompetenser. Det är 
dock ovanligt att hänsyn tas till vilken personlighet och 
mentala styrkor och svagheter en person har. På grund av 
resursbrist väljs oftast helt enkelt de personer som är lediga 
ut till ett partneringprojekt, oavsett dess egenskaper.  
 Studien visar att personerna i ett partneringprojekt måste 
vara öppna, lyhörda och engagerade för att tillsammans 
kunna arbeta mot ett gemensamt mål. En bra spridning av 
personligheter i gruppen påverkar projektet positivt genom 
fler infallsvinklar och ett bredare perspektiv. Det viktigaste 
är dock att medlemmarna från början blir medvetna om 
varandras egenskaper, styrkor och svagheter och på så sätt 
får respekt för varandras åsikter, kompetenser och bidrag 
till gruppen.  
Studien visar att ett lyckat projekt är när rätt produkt 
levereras i rätt tid och till rätt pris, samt att alla parter i 
byggprocessen är nöjda. En god samverkan i 
projektgruppen skapar ett öppet kommunikationsklimat 
och bra konfliktlösning. Detta leder till att effektiviteten i 
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gruppen ökar, och därmed ökar chansen att produkten 
levereras i rätt tid. En god kommunikation minskar också 
risken för fel som leder till kostsamma omarbeten. 
Samverkan i gruppen ökar därmed möjligheterna för att 
produkten ska kunna levereras i rätt tid och till rätt pris. 
Genom ett bra samarbete ökar möjligheterna att ta tillvara 
på alla parters kunskaper och kompetenser vilket leder till 
nya lösningar som till exempel minskar kostnader eller 
ökar kvaliteten på slutprodukten. Genom en bättre kvalitet 
på slutprodukten minskas dessutom de långsiktiga 
förvaltningskostnaderna för kunden. Studien visar även att 
bra teamkänsla förbättrar arbetsklimatet och den 
psykosociala arbetsmiljön. En harmonisk arbetsplats med 
en öppen och god kommunikation leder bland annat till en 
minskad långvarig stress hos gruppmedlemmarna. Därmed 
minskar bland annat risken för resursbortfall i form av 
sjukskrivningar. Genom bra teamarbete stärks dessutom 
gruppens identitet vilket gör att alla känner ansvar och 
arbetar för projektets bästa, vilket ökar förutsättningarna 
för ett lyckat projekt.   
Nyckelord:   Partneringprojekt, samverkan, samverkansformer, 
projektgrupper, teamwork, Belbins teamroller 
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1. Introduktion  
Det här kapitlet beskriver de bakomliggande orsakerna till valet av examensarbete. 
Vidare ges en introduktion till studien samt en beskrivning av arbetets innehåll, dess 
syfte, problemställningar samt avgränsningar. Introduktionskapitlet avslutas med en 
beskrivning av arbetets disposition.  
1.1 Bakgrund  
Samhällsbyggnadsbranschen har länge haft ett dåligt rykte i allt från att hålla tider och 
kostnader till kvalitets,- miljö- och arbetsmiljöproblem. En av anledningarna till detta är 
att det i ett byggprojekt finns många inblandade aktörer, till exempel beställare, 
entreprenörer, arkitekter, konstruktörer, hyresgäster och leverantörer, som alla vill 
optimera sin del av processen (Fernström, 2012). Istället för att se projektet som en hel 
sammanhängande process så försöker alla optimera projektet på detaljnivå. Om något 
går snett skyller aktörerna på varandra och kostsamma ändringar och tilläggsarbeten 
skapar ofta dåliga relationer mellan parterna.  
För att beställaren ska kunna få rätt produkt, av rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris så 
blir samverkansformen partnering allt vanligare i samhällsbyggnadsbranschen. Syftet 
med ett partneringprojekt, som även kallas samverkansprojekt, är att få parterna att 
systematiskt samverka kring viktiga frågor som tid, ekonomi, miljö och relation mellan 
parterna (Trafikverket, 2006). Den övergripande tanken är att alla produkt- och 
utförandeprocesser ska optimeras så att spilltider och konflikter minimeras (Offrell & 
Hansson, 2012). Ett partneringprojekt grundas i de fyra nyckelparametrarna tillit, 
ömsesidig respekt/engagemang, gemensam konfliktlösning och gemensamma mål 
(Nyström, 2007; Offrell & Hansson, 2012).  
Ett projekt är en temporär organisation som under sin livstid måste vara flexibel och 
anpassningsbar vilket sätter stora krav på medarbetarna (Wisén & Lindblom, 2001). 
Projektets framgång beror till stor del av projektmedlemmarnas insatser och framförallt 
hur de enskilda projektmedlemmarna arbetar tillsammans i projektgruppen (Antvik & 
Sjöholm, 2005). Vid ett partneringprojekt har medlemmarna i projektgruppen olika 
bakgrund från olika organisationer. Ett bra teamarbete är därför extra viktigt för att 
medlemmarna ska känna ett ansvar för att jobba tillsammans för projektets bästa. 
Studier visar på att samarbetet i gruppen påverkas av gruppens sammansättning av 
individer med olika personligheter och egenskaper. En modell som beskriver hur olika 
medlemmar är och agerar i en grupp är Belbins teamroller. Enligt Belbin (1993a) krävs 
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det en god tillgång på kandidater i lämpligt antal, med lämplig mångfald av begåvning 
och teamroller för att bygga ett välbalanserat team. Konceptet teamroller definierar hur 
medlemmar med karakteristiska personligheter och förmågor bidrar till ett team (Belbin, 
1993a). Antalet användbara teamroller är begränsat och gruppens framgång beror på hur 
väl rollerna fungerar tillsammans men även ger spelrum för individuella prestationer. 
Enligt Belbin (1993a) finns det nio olika teamroller varav alla bör finnas med i en 
projektgrupp för att denna ska fungera optimalt.   
1.2 Problemformulering 
I ett partneringprojekt sätter aktörerna gemensamma mål och arbetar tillsammans med 
öppna böcker genom hela projektet. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är 
tillit och ömsesidig respekt (Fernström, 2006) Tillit och ömsesidig respekt bygger på 
god en teamkänsla i projektgruppen. En god teamkänsla gör även att gruppen kan 
samspela och utnyttja gruppmedlemmarnas kompetenser på ett effektivt sätt (Lind & 
Skärvad, 2004). En omdebatterad fråga är huruvida resultatet av ett projekt påverkas av 
de individer som är med i projektgruppen. Trots att de flesta teorier understryker vikten 
av en rätt sammansatt projektgrupp för ett effektivt och lönsamt projekt så är det i 
samhällsbyggnadsbranschen ovanligt att projektet sätts ihop utifrån personernas 
personligheter och egenskaper (Antvik & Sjöholm, 2005). En anledning till detta är att 
det sällan finns tillräckligt med resurser i organisationen för att ge projektledaren 
möjlighet att välja mellan olika personer när de sätter ihop en projektgrupp.  
En ökad kunskap och förståelse för hur sammansättningen av en projektgrupp, och 
samverkan inom projektgruppen påverkar resultatet av ett projekt borde vara av stort 
intresse för de flesta företagen i samhällsbyggnadsbranschen. En studie om ämnet 
baserad på både teoretisk och praktisk erfarenhet förväntas därför bidra till 
effektivisering och utveckling av samhällsbyggnadsprojekt.   
1.3 Syfte och mål 
Syftet med studien är att studera hur sammansättningen av en projektgrupp påverkar 
samverkan i gruppen, samt hur samverkan i gruppen påverkar resultatet av ett 
partneringprojekt.  
Målet är att resultaten av studien ska kunna användas som vägledning i ett 
partneringprojekt där ökad kunskap och förståelse för vikten av en dynamisk 
projektgrupp och ett bra samarbete ska leda till en utveckling och effektivisering av 
samhällsbyggnadsbranschen. 
Ett antal frågeställningar har satts upp: 
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- Hur går sammansättningen av en projektgrupp generellt till vid ett 
partneringprojekt?   
- Hur påverkas samverkan i gruppen av projektgruppens sammansättning? 
- På vilket sätt påverkas projektets resultat av samverkan i projektgruppen?  
1.4 Avgränsningar  
Studien avgränsas till partnering- och samverkansprojekt eftersom mjuka parametrar 
som gruppdynamik och teamarbete har en större betydelse än vid en mer traditionell 
samverkansform. För att undvika sammanblandning med samverkan i projektgrupper 
kommer samverkan hädanefter benämnas som partnering. Intervjustudien avgränsas 
även till organisationer som arbetar eller har arbetat tillsammans med fallföretaget i ett 
partneringprojekt. Urvalsprocessen till intervjuerna i huvudstudien görs utifrån Belbins 
teamroller. Belbins teamroller beskriver personers styrkor, svagheter och starkt 
utmärkande egenskaper. Målet med urvalsprocessen var att hitta respondenter från 
projektgrupper som skiljer sig åt gällande individernas personligheter. Valet av 
personlighetstest föll på Belbins teamroller på grund av att fallföretaget arbetar med 
Belbins teamroller och ett arkiv av Belbintest fanns tillgängligt att studera i samband 
med urvalsprocessen. Under intervjustudien gjordes intervjuer med beställare och 
entreprenörer som har erfarenhet av partneringprojekt.  Studien innefattar därför inte 
svar från konsulter, underleverantörer och andra aktörer i ett partneringprojekt. 
Resultatet av ett partneringprojekt beskrivs framförallt i form av effektivitet, lönsamhet 
och kvalitet på produkten. Innovation och nya lösningar i form av metoder och tekniker 
analyseras endast överskådligt, och diskuteras som en möjlig vidarestudie.  
1.5 Disposition 
Figur 1 visar rapportens disposition. Kapitel 1. Introduktion beskriver de bakomliggande 
orsakerna till valet av examensarbete. Vidare ges en introduktion till studien samt en 
beskrivning av arbetets innehåll, dess syfte, problemställningar och avgränsningar. 
Introduktionskapitlet avslutas med en beskrivning av arbetets disposition. Kapitel 2. 
Metod beskriver översiktligt olika forskningsstrategier och metoder. Kapitlet är uppdelat 
i en teoretisk referensram, motivering till val av metod samt en beskrivning av 
tillvägagångsättet för studien. I kapitel 3. Litteraturstudie introduceras en bakgrund till 
projekt och projektorganisationer. En djupare beskrivning görs om partneringprojekt. 
Teorikapitlet ger även en bakgrund till grupper och team samt olika test för att sätta 
samman en grupp. Litteraturstudien avslutas med en fördjupning om Belbins teamroller. 
I kapitel 4. Empiri presenteras och redogörs svaren från de genomförda intervjuerna. 
Svaren från förstudien presenteras genom varje intervju för sig. Resultatet från 
huvudstudien presenteras under olika rubriker, där svaren från samtliga respondenter 
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presenteras i en löpande text. I kapitel 5. Analys sammanställs och analyseras resultaten 
från litteraturstudien och empirin. Analysen är indelad i två huvudkategorier: 
partneringprojekt samt projektgrupper. I Kapitel 6. Slutsats och diskussion redovisas 
slutsatsen av studien genom svar på frågeställningarna. En bedömning av resultatets 
trovärdighet görs och rekommendationer ges till framtida studier. 
1. Introduktion 2. Metod 3. Litteraturstudie 4. Empiri 5. Analys
6. Slutsats 
och 
diskussion
Figur 1 - Rapportens disposition 
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2. Metod  
Det här kapitlet beskriver översiktligt olika forskningsstrategier och metoder. 
Metodkapitlet är uppdelat i en teoretisk referensram, motivering till val av metod samt 
en beskrivning av tillvägagångsättet för studien.  
2.1 Forskningsstrategier   
2.1.1 Kvantitativa och kvalitativa studier   
Kvantitativt och kvalitativt syftar till hur man väljer att generera, bearbeta och analysera 
den data man har samlat in (Patel & Davidson, 2011). Kvantitativt inriktad forskning 
innebär att datainsamlingen görs genom mätningar, till exempel enkätundersökningar 
och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. En kvalitativ forskning syftar till att 
man ska gestalta någonting (Starrin & Svensson, 1994). Kvalitativ data utgörs av ord 
och beskrivningar. Forskningen ska ske metodiskt och bygga på en redovisad mängd 
belägg (Yin, 2011). Datainsamlingen vid en kvalitativ studie kan ske genom intervjuer 
eller arkivsökning. Forskningen måste finnas tillgänglig för granskning och beskrivas 
och dokumenteras så att andra kan förstå och bedöma den.  
En stor del av den forskning som görs idag sker genom en blandning av kvalitativa och 
kvantitativa analyser. Det som är avgörande för om studien huvudsakligen kommer 
utföras som en kvalitativ eller kvantitativ studie är hur undersökningsproblemet är 
formulerat. Kvantitativa studier lämpar sig för frågeställningar som har ett utfall som 
resulterar i ”ja” eller ”nej” medan kvalitativa studier ger mer beskrivande svar (Starrin & 
Svensson, 1994).  
2.1.2 Metodologisk forskningsansats   
Val av forskningsansats berör i hög grad uppfattningar om relationerna mellan teori och 
empiri (Wallén, 1996). En forskares arbete består i hög grad åt att relatera teori och 
verklighet till varandra. Enligt Patel & Davidson (2011) kan detta göras på tre olika sätt: 
Genom deduktion, induktion eller abduktion som visas i figur 2.  
Vid ett deduktivt arbetssätt utgår man ifrån allmänna principer och befintliga teorier och 
drar därifrån slutsatser om enskilda företeelser. Ur den redan befintliga teorin härleds 
hypoteser som sedan prövas i empirin i det aktuella fallet. Vilken teori som ska samlas, 
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hur informationen ska tolkas samt hur resultatet ska relatera till den befintliga teorin 
bestäms utifrån den befintliga teorin (Patel & Davidson, 2011). Vid ett deduktivt 
arbetssätt börjar man alltså med relevanta begrepp istället för att vänta på att de ska växa 
fram.   
Induktiva studier innebär att man utgår från datainsamling och ur materialet försöker dra 
mer generella och teoretiska slutsatser (Wallén, 1996). Datainsamlingen ska helst ske 
helt förutsättningslöst. Induktiva tillvägagångsätt tenderar alltså data att leda till begrepp 
(Yin, 2011). Inom vetenskapsteorin har induktiva studier kritiserats hårt för att teorin 
inte innehåller något annat än vad som redan finns i det empiriska materialet. Den 
induktiva ansatsen kan karakteriseras utan generalisering och generella samband.  
Abduktiva arbetssätt är en kombination av deduktiva och induktiva sätt (Patel & 
Davidson, 2011). Abduktiva studier innebär att dra slutsatser om vad som är orsaker till 
eller ha föregått en observation (Wallén, 1996). Utifrån ett enskilt fall formuleras ett 
hypotetiskt mönster som kan förklara fallet, dvs. ett förslag till en teoretisk djupstruktur.  
 
Figur 2- Relationen mellan teori och verklighet illustrerad av några centrala begrepp (Patel & Davidson, 2011) 
2.1.3 Fallstudier  
Den aktuella studien har genomförts som en Fallstudie. En Fallstudie syftar till att djupt 
beskriva ett fenomen eller ett objekt (Yin, 1994 genom Höst m.fl, 2006). En fallstudie 
beskriver alltså ett specifikt fall och väljs ut med ett specifikt syfte. Generellt sätt är 
fallstudier den metod som föredras då frågor som ”hur” eller ”varför” ställs. En 
fallstudie har en enkel design, och frågor kan förändas under tidens gång. Vid en 
fallstudie identifierar forskaren en företeelse och sedan ska information om denna 
samlas in på ett systematiskt sätt och hela undersökningen ska planeras på ett metodiskt 
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sätt. Fördelen med fallstudier är främst att man studerar vad som sker under verkliga 
förhållanden. Dessutom kan mycket ingående kunskap fås under själva 
händelseförloppet (Wallén, 1996). Fallstudier är särskilt lämpade för forskare som 
arbetar på egen hand genom att de rymmer möjligheten att på djupet studera en 
avgränsad aspekt under en begränsad tid (Bell, 2016).   
2.2 Kvalitativa intervjuer   
Datainsamlingen under studien har gjorts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Syftet med 
en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter eller 
uppfattningar om något fenomen (Patel & Davidson, 2011). En intervju är en mer eller 
mindre systematisk utfrågning av intervjupersoner - även benämnda respondenter, kring 
ett visst tema (Höst, m.fl., 2006). Intervjuerna kan göras vid ett personligt möte eller 
genom telefonsamtal.   
I kvalitativa studier brukar urvalet av respondenter göras medvetet i vad som kallas ett 
avsiktligt urval (Yin, 2011). Fokus ligger alltså inte på representativitet genom 
slumpmässiga val utan snarare på att upptäcka den variation som finns i populationen 
(Höst, m.fl., 2006). Syftet är att intervjua de personer som är mest relevanta för ämnet. 
Enligt Yin (2011) bör urvalet även eftersträva det bredaste spektrumet av information 
och synpunkter på studiens ämne. Intervjuerna ska helst kunna ge motstridiga data eller 
synpunkter, framförallt i de fall man vill pröva konkurrerande förklaringar.    
2.2.1 Strukturering och standardisering av intervjuer   
I samband med intervjuer används ofta begreppen strukturering och standardisering: 
Strukturering handlar om i vilken utsträckning frågorna är fria för respondenterna att 
tolka fritt beroende på egen inställning eller erfarenhet (Patel & Davidson, 2011). En 
helt strukturerad intervju innehåller svarsalternativ vilket lämnar ett litet utrymme för 
respondenten att svara inom. En semi-strukturerad intervju innebär att intervjuaren har 
ett manus med specifika teman som ska beröras under intervjun, men respondenten har 
stor frihet att utforma svaren (Patel & Davidson, 2011). Vid en helt ostrukturerad 
intervju - även kallad öppen intervju – genomför forskaren intervjun utan att först 
formulera frågorna. Intervjun har formen av ett öppet samtal och maximalt utrymme 
lämnas till respondenten att svara inom (Patel & Davidson, 2011).  
Standardisering handlar om hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det 
gäller frågornas utformning och inbördes ordning. När intervjuaren själv formulerar 
frågorna under intervjun och ställer frågorna i en ordning som är lämplig för en viss 
respondent så har intervjun en låg grad av standardisering. När intervjun istället strikt 
följer en frågemall har intervjun en hög grad av standardisering. En helt standardiserad 
intervju används när studien syftar till att generalisera eller jämföra.  
 26 
Vid en kvalitativ intervju ger frågorna nästan alltid utrymme för respondenten att svara 
med egna ord – frågorna ställs med en låg grad av strukturering (Patel & Davidson, 
2011). Däremot varierar graden av standardisering från fall till fall. Figur 3 visar 
exempel på olika typer av intervjuer och enkäter beroende på grad av standardisering 
och strukturering.   
 
2.2.2 Råd för en givande kvalitativ intervju  
En kvalitativ intervju påverkas till stor del av intervjuarens skicklighet och relationen 
mellan intervjuaren och respondenten, som båda är medskapare i ett samtal (Patel & 
Davidson, 2011). Motivationen hos respondenten påverkas av den relationen som 
uppstår med intervjuaren. Därför är det mycket viktigt att intervjuaren visar genuint 
intresse och medgivenhet för respondenten. Intervjuaren bör behärska språk, gester och 
kroppsspråk på ett sätt som respondenten kan relatera till (Patel & Davidson, 2011). 
Intervjuaren, vars roll är att hjälpa respondenten att i samtalet bygga upp ett 
meningsfullt och sammanhängande resonemang om det studerade fenomenet ska agera 
som en person, inte en observatör (Wallén, 1996). Intervjun ska vara givande och 
tagande, som vid ett vanligt samtal (Wallén, 1996).   
Figur 3 - Exempel på olika typer av intervjuer och enkäter beroende på hög och låg grad av standardisering och strukturering 
(Patel & Davidson, 2011) 
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Vid intervjutillfället bör intervjuaren vara påläst och ha förkunskaper inom området som 
ska studeras. Det kan till exempel göras genom en litteraturstudie, studiebesök eller 
observationer. Hur mycket förarbete som behövs för intervjufrågorna beror till stor del 
på hur väl avgränsat problemområdet är, samt graden av strukturering och 
standardisering. Innan intervjun börjar måste intervjuaren klargöra respondentens bidrag 
har för betydelse för studien. Dessutom måste det klargöras för om respondentens bidrag 
kommer att presenteras konfidentiellt (anonymt) eller inte. Behandlas svaren 
konfidentiellt så är det ingen utanför studien som kommer att få veta vem svaren 
kommer ifrån (Patel & Davidson, 2011).  
Intervjun bör inledas med neutrala frågor, för att få igång ett samtal (Patel & Davidson, 
2011). I boken kvalitativ forskning – från start till mål ger Yin (2011) tips på hur en 
lyckad kvalitativ intervju ska gå till. Yin (2011) understryker teorin om att en kvalitativ 
intervju ska föregå som ett samtal och att frågorna ska vara öppna. Intervjuaren ska inte 
ställa flera frågor i samma mening och inga ja- och nej-frågor. Intervjuaren ska inte vara 
styrande utan låta respondenten beskriva ett fenomen från sina egna ögon.  Det är viktigt 
att intervjuaren analyserar under intervjuns gång och ställer följdfrågor för att få djupare 
svar och hålla igång samtalet. Intervjun avslutas fördelaktigt med naturliga, lättsamma 
frågor, och gärna med tillägg av sådant som känns betydelsefullt för respondenterna för 
en fortsatt god relation (Patel & Davidson, 2011).   
2.2.3 Fördelar och nackdelar med kvalitativa intervjuer   
En stor fördel med kvalitativa studier är att de är flexibla (Bell, 2016). En kvalitativ 
intervju kan dessutom ge svar genom tonläge och kroppsspråk, som inte är möjligt vid 
en skriftlig kvantitativ undersökning. I en intervju kan dessutom följdfrågor och 
fördjupningar göras för att så mycket information som möjligt ska kunna inhämtas.  
Kvalitativa intervjuer är tidskrävande. Vid en studie med en mycket begränsad 
tidsaspekt ses detta som en nackdel då det begränsar antalet intervjuer (Bell, 2016). En 
stor del av arbetet med kvalitativa intervjuer handlar om att ”skriva ut” – transkribera 
materialet. I den här processen sker en mer eller mindre medveten påverkan på 
underlaget för analysen. Vid transkriptionen försvinner till exempel betoningar och 
kroppsspråk. Dessutom kan personen som transkriberar omedvetet lägga in punkter, ta 
bort pauser, lägga in handlingar och på så sätt bygga in sin egen mening i 
studien.  Resultatet av en kvalitativ intervju kan ibland anklagas för att vara vridna åt 
forskarens fördel då ett intervjusvar kan tolkas subjektivt (Bell, 2016).  
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2.3.4 Affinitetsdiagram 
Efter datainsamlingen i form av kvalitativa intervjuer finns ostrukturerad data i form av 
anteckningar. För att kategorisera eller tematisera anteckningarna kan ett 
affinitetsdiagram användas. Affinitet betyder släktskap, och processen går ut på att 
samla olika fakta och utdrag ur anteckningarna i grupperingar som upplevs höra ihop 
(Arvola, 2015). Ett affinitetsdiagram görs med fördel av flera personer, till exempel 
olika medlemmar i en projektgrupp där alla bidrar med sina unika kompetensen. Nedan 
beskrivs sammanfattat hur processen att skapa ett affinitetsdiagram går till, steg för steg, 
enligt Raven & Flanders (1996), från Arvola (2015):  
1. Samtliga projektmedlemmar läser igenom alla anteckningar från 
undersökningarna och markerar viktiga passager  
2. Varje person läser upp sina markeringar och skriver ned dem på en post-it lapp.  
3. Data struktureras genom att alla lappar sätts upp på en vägg 
4. Data grupperas i meningsfulla grupper genom att vilka observationer och idéer 
som liknar varandra och relaterar till varandra identifieras. Därefter flyttas 
lapparna runt så att varje grupp är för sig.   
5. Deltagarna diskuterar vad som binder idéer och samman, alltså vad deras 
bakomliggande betydelse är.  
6. Vad som bilder grupperna av lappar samman kan användas för att namnge 
grupperna. Ofta kan även teman som genomsyrar flera kategorier identifieras. 
Ett tema är således en bakomliggande princip eller tolkning som binder samman 
kategorier i en övergripande struktur. Ibland skapas även under kategorier 
genom att grupper delas upp.  
7. Till sist kan linjer ritas mellan teman, kategorier och underkategorier, vilket i 
slutändan ger en hierarkisk bild som beskriver relationerna mellan ens 
observationer och idéer. Exempel på hur ett affinitetsdiagram kan se ut visas i 
figur 4.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 - Exempel på affinitetsdiagram 
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2.3 Val av metod och tillvägagångsätt för studien  
I detta avsnitt redovisas val av metod samt tillvägagångssätt och möjliga hinder för 
studien. Valet av metod har anpassats till projektets olika faser; förstudie och 
huvudstudie.  
Den här studien har genomförts som en fallstudie. Val av metod baserades på avsikten 
att på egen hand, under en begränsad tid skapa fördjupad kunskap och ökad förståelse 
kring det aktuella fallet: samverkan i projektgrupper. Studien gjordes utifrån ett 
fallföretag som presenteras i kapitel 2.6 Fallföretaget. Med bakgrund i fallföretaget har 
olika delfall studerats. Delfallen är ett antal projektgrupper som arbetar eller har arbetat i 
partneringprojekt. Dessa beskrivs mer ingående under kap 2.3.2 Huvudstudie.  
Arbetssättet har varit deduktivt och utgått ifrån allmänna principer och befintliga teorier. 
Teorin har prövats i empirin i det aktuella fallet. Arbetet har gjorts som en kvalitativ 
studie där datainsamlingen har gjorts genom kvalitativa intervjuer.  
Arbetsgången inleddes med en förstudie som bestod av en litteraturstudie samt två 
kvalitativa intervjuer. Utifrån förstudien formades huvudstudien, där datainsamlingen 
bestod av kvalitativa intervjuer. I analysen vägdes sedan resultatet från för- och 
huvudstudie samman och ett resultat av studien togs fram som diskuteras i kapitel 6 
Slutsats och diskussion  
2.3.1 Förstudie   
Förstudien utfördes som en kvalitativ studie genom en litteraturstudie samt två 
kvalitativa intervjuer. Anledningen till valet var att en kvalitativ studie ger en djupare 
förståelse för forskningsfenomenet än vad en kvantitativ studie skulle gett.  
För att studien skulle få en teoretisk referensram utfördes en litteraturstudie utifrån 
facklitteratur, artiklar och hemsidor. Teorin behandlade en övergripande bakgrund om 
projekt och projektgrupper i samhällsbyggnadsbranschen, en bred bakgrund om grupper 
och team, en fördjupning inom partneringprojekt, samt en fördjupning inom Belbins 
teamroller. Den teoretiska referensramen kompletterades med specialkunskaper och 
praktiska erfarenheter genom två kvalitativa intervjuer. För att säkerställa en bra grund 
inför huvudstudien var respondenterna två personer med lång erfarenhet och stort 
engagemang inom samhällsbyggnadsbranschen. Intervjuernas fokus låg på 
respondenternas egna erfarenheter, upplevelser, synpunkter och reflektioner.  
De kvalitativa intervjuerna utfördes med en låg grad av strukturering. Det fanns inga 
svarsalternativ utan frågorna uppmanade personerna att svara fritt med egna ord. 
Frågorna ställdes även med en låg grad av standardisering. Intervjun var anpassad för 
just det unika fallet och skedde som ett öppet samtal. För att säkerställa att olika utvalda 
områden täcktes i intervjuerna följdes en mall där frågorna var ordnade under kategorier. 
Svaren analyserades under intervjuns gång och följdfrågor ställdes kontinuerligt. Innan 
intervjun började fick respondenterna frågan om de ville behandlas konfidentiellt eller 
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nämnas vid namn i studien. De blev även informerade hur deras åsikter och uttalanden 
kommer att behandlas i studien.  På grund av tids- och kostnadsaspekter genomfördes 
den första intervjun genom ett telefonsamtal. Under intervjun användes aktivt 
avlyssnande och svaren antecknades frekvent och renskrevs direkt efter intervjun. Den 
andra intervjun genomfördes genom ett personligt möte. Frekventa anteckningar fördes 
under hela intervjun och renskrevs efteråt.    
Den första intervjun gjordes den 19/10 med en konsult från Wahlros. Syftet med 
intervjun var att få information och kunskap om partneringprojekt utifrån en konsult 
med beställarperspektiv med stor erfarenhet av partneringprojekts perspektiv.  
Den andra intervjun gjordes den 2/11 med en konsult från Prolog. Syftet med intervjun 
var att komplettera de teoretiska kunskaperna om Belbins teamroller med förståelse för 
hur dessa kan användas i praktiken. Målet med intervjun var även att få en inblick i 
partneringprojekt utifrån en partneringledares perspektiv vilket skapade en djupare 
kunskap om partnering inför huvudstudien.  
2.3.2 Huvudstudie   
Utifrån litteraturstudien och den erhållna specialkunskapen i förstudien formulerades 
huvuddelen av studien. Huvudstudien utfördes som en kvalitativ studie där data 
samlades in genom kvalitativa intervjuer.  
Den första delen av huvudstudien gick ut på att ta fram ett urval av respondenter. På 
fallföretaget fanns ett arkiv med Belbintest som gjorts i samband med startworkshops i 
partneringprojekt där fallföretaget varit partneringledare. I kap. 4.1.3 Användning av 
belbintest på fallföretaget finns en beskrivning av hur fallföretaget går till väga när en 
Belbinundersökning används.  
Syftet med urvalsprocessen var att hitta grupper där spridningen av teamroller i gruppen 
skiljde sig åt från varandra. Under studierna av belbintesten märktes det snabbt att 
spridningen av teamrollerna i de olika grupperna är väldigt lika. Spridningen av 
teamroller i grupperna diskuteras närmare i analysdelen. Efter att ha studerat cirka 15 
resultat av belbintest drogs slutsatsen att det är en så marginell skillnad på spridningen 
av teamroller mellan grupperna att urvalet av vilka grupper som intervjuas inte kommer 
att påverka resultatet av studien. Respondenten från Prolog menar i förstudieintervjun att 
en projektgrupp i ett partneringprojekt påverkas starkt av vilka teamrollerna de ledande 
personerna hos respektive aktör har. Urvalskriterierna till intervjustudien ändrades 
därför till att ta ut grupper från två olika kategorier: kategori 1 där ledarrollerna från 
beställaren samt entreprenören har olika teamroller samt kategori 2 där ledrollerna har 
samma teamroller.  
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Totalt valdes sju stycken grupper ut till intervjun – fem från kategori 1 och två från 
kategori 2. Från tre av grupperna intervjuades två personer, en beställare och en 
entreprenör. Syftet var att kunna jämföra synen på samverkan från de båda parterna i 
samma projekt. Från de andra fyra grupperna intervjuades antingen en beställare eller en 
entreprenör. Respondenterna i de olika kategorierna visas i figur 5. 
Några dagar innan intervjuerna skickades ett mail till respektive respondent. I mailet 
fanns en bakgrund till studien, information om hur intervjun kommer gå till väga samt 
hur personens bidrag skulle komma att används i studien. I mailet bifogades även en 
intervjumall för att personen skulle få möjlighet att fundera igenom frågor och svar 
innan intervjun. Intervjufrågorna var semistrukturerade. En låg grad av strukturering gav 
respondenterna möjlighet att svara fritt på frågorna och ge sin egen bild utifrån 
erfarenhet. Intervjuerna hade en hög grad av standardisering och samtliga intervjuer 
följde samma mall. Intervjun var dock inte helt standardiserad – det fanns utrymme för 
följdfrågor och respondenternas egna tankar och funderingar.  
På grund av geografiska avstånd gjordes sex av intervjuerna över telefon. Resterande 
fyra gjordes på personernas arbetsplats. Intervjuerna inleddes med en kort bakgrund om 
studien, samt information om att svaren behandlas konfidentiellt och att det går bra att ta 
del av studien när den är färdig. Intervjuerna tog i genomsnitt 30 minuter.    
I bilaga 1 finns två intervjumallar, den ena användes för entreprenörer och den andra för 
beställare. Anteckningarna från intervjuerna finns inte med i rapporten utan resultatet av 
intervjuerna redovisas som en löpande text i kapitel 4 Empiri. Svaren från samtliga 
respondenter redovisas under olika rubriker, för att läsaren ska få en tydlig bild av 
svaren inom de olika områdena.  
Figur 5 - Intervjuer 
Figur 5 - Intervjuer 
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För att strukturera kommentarerna från respondenterna gjordes en visualisering av 
resultatet med hjälp av post-it lappar på en whiteboardtavla. Metoden för 
visualiseringsmomentet är inspirerad av ett affinitetsdiagram som beskrivs i avsnitt 2.3.4 
Affinitetsdiagram. Svaren från intervjuerna skrevs kortfattat ner på post-it lappar, 
beställarnas på rosa lappar och entreprenörernas på gröna lappar. Lapparnas sattes sedan 
på whiteboardtavlan. Därefter strukturerades lapparna i olika grupper. Identiska eller 
väldigt liknande svar sorterades bort så att alla lappar på tavlan var unika. Grupperna 
flyttades sedan runt på tavlan och namngavs. Pilar och ekvivalentpilar ritades sedan för 
att skapa ett tydligt mönster mellan de olika grupperna och på intervjuerna i helhet. En 
bild av resultatet av visualiseringsmomentet visas i figur 6. Resultatet användes som 
stöd för att skapa en logisk ordning, enkel att följa, i empiri- och analysdelen.  
 
2.4 Trovärdighet och etniska riktlinjer  
2.4.1 Validitet och reliabilitet  
En studie kan vara giltig i olika avseenden. Studiens Validitet betyder att man mäter det 
man avsett att mäta (Höst m.fl., 2006) alltså kopplingen mellan det objekt man vill 
undersöka och det man faktiskt mäter i studien. I en kvalitativ studie syftar ofta 
validiteten till hela forskningsprocessen, inte bara själva datainsamlingen (Patel & 
Davidson, 2011). Varje kvalitativ studie är unik och det går inte att fixera några regler 
eller procedurer för att säkerställa validiteten. Man kan även tala om kommunikativ 
validitet som handlar om att läsaren av rapporten ska kunna bilda sin egen trovärdighet 
över de tolkningar som forskaren presenterar. Vid en intervjustudie ska det finnas en bra 
balans mellan citat från respondenterna och egen kommenterande text av forskaren så att 
läsaren själv får bedöma tolkningens trovärdighet.   
För att öka validiteten är det viktigt att personen som genomför studien är medveten och 
reflekterar över hur de val som görs vid hantering av informationen påverkar studien, för 
Figur 6 - Visualisering av intervjusvaren 
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att inte bygga in sin egen mening i studien. Genom att använda olika slags metoder för 
att samla in data och analysera dem kan man få en bättre bild av det observerade 
fenomenet och på så sätt öka validiteten. Denna metod kallan triangulering (Höst m.fl., 
2006). Enligt Yin (2011) kan triangulering tillämpas under hela studiens gång och avser 
sökandet efter minst tre sätt att verifiera eller styrka en viss händelse, en viss 
beskrivning eller ett visst faktum som en studie redovisar.   
Reliabiliteten syftar till tillförlitligheten i studien med avseende på slumpmässiga 
variationer. Det viktigaste medlet för att uppnå hög reliabilitet är att vara noggrann i 
datainsamlingen och analysen (Höst m.fl., 2006). Reliabiliteten i en kvalitativ studie bör 
ses mot bakgrund av den unika situationen som råder vid undersökningstillfället. Det är 
viktigare att frågorna lyckas belysa en unik situation, snarare än att samma svar alltid 
erhålls, som vid en kvantitativ studie (Patel & Davidson, 2011). Man kan säga att 
reliabilitetsbegreppet närmar sig validitetsbegreppet i en kvalitativ studie. Därför 
används vanligen inte reliabilitetsbegreppet i lika stor utsträckning som i kvantitativa 
studier.  
2.4.2 Etiska riktlinjer  
En viktig aspekt vid en vetenskaplig studie är hur vida den uppvisar god etik. Etik gäller 
till exempel i relation till de individer som deltar i studien. Intresset för god kunskap ska 
vägas mot kravet på skydd av dessa individer (Starrin & Svensson, 1994). En 
grundprincip är att deltagande i studier ska vara frivilligt. För att skydda deltagarnas 
integritet kan man i så hög grad som möjligt använda kodad identitet. Behandling av 
personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad regleras av personuppgiftslagen 
(SFS 1998:204). Etik kan även gälla i relation till uppdragsgivaren, till exempel genom 
publikation av insamlat material (Höst m.fl., 2006).   
Det kan uppstå konflikter mellan etik och validitet då kvalitéer kan reduceras på grund 
av etik i en studie (Starrin & Svensson, 1994). Om etisk hänsyn leder till att resultaten i 
viktiga hänseenden är osanna bör man avstå från att göra studien. Dock kan det enligt 
den etiska kalkylen vara oetiskt att inte forska (Wallén 1996), vilket gör kopplingen 
mellan forskning och etik än mer komplicerad. Det är därför mycket viktigt att forskaren 
på förhand tänker igenom vilka riktlinjer som ska följas i studien (Höst m.fl., 2006). 
Innan forskningen startar måste tydliga regler sättas upp som anger under vilka 
omständigheter data kan utelämnas (Yin, 2011).   
2.4.3 Trovärdighet och etniska riktlinjer för den aktuella studien 
Den aktuella studien gjordes som en kvalitativ studie. Genom en kombination av en bred 
teoretisk referensram, intervjuer med personer av lång erfarenhet om ämnet samt 
intervjuer med oberoende respondenter anses validiteten för studien hög. Ett litet till 
antal men väl genomarbetade intervjuer ökade studiens trovärdighet. Reliabiliteten som 
syftar till tillförlitligheten i studien med avseende på slumpmässiga variationer är inte 
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aktuell för studien eftersom respondenterna togs ut genom ett medvetet urval. En 
medveten spridning fanns dock i form av att ha respondenter både från beställar- och 
entreprenörsidan. Trovärdigheten för intervjustudien ökade genom att intervjuerna 
behandlades konfidentiellt. Respondenterna kunde prata öppet, utan att tänka på hur 
deras svar skulle kunna påverka exempelvis relationen med andra personer i 
projektgruppen. Anledningen att intervjuerna behandlades konfidentiellt var även ur en 
etiskt aspekt för att skydda respondenterna och deras företag. Av respekt för 
respondenterna visas inte heller resultaten av Belbintesten i studien.  
2.5 Presentation av fallföretaget 
Prolog är konsultbolag som arbetar med effektivisering av samhällsbyggnadsbranschen. 
Genom ledorden utmanande, nyskapande och inspirerande bidrar Prolog till branschens 
förnyelse. Prolog grundades år 2001 och har cirka 20 anställda konsulter i Malmö, 
Stockholm och Göteborg (Prolog, 2016). Prolog är ledande i Sverige inom områden som 
samverkan, lean, planering och logistik. Prolog jobbar inom de tre områdena 
förändringsledning, processledning och kompetensutveckling där de utvecklar och 
implementerar nyskapande metoder och verktyg med en mix av hårda och mjuka 
parametrar för ett hållbart samhällsbyggande (Prolog, 2016).  
I partneringprojekt arbetar Prolog som partneringledare med hjälp av partnering- och 
samverkansteorier i kombination med Lean1 . I kapitel 4.1.2 förstudie redovisas 
resultatet från en intervju med en konsult på Prolog som gen en närmare beskrivning av 
hur Prolog arbetar i ett partneringprojekt.  
.  
  
                                                      
1 Lean innebär att på ett effektivt sätt använda resurser för att skapa värde för kunden, dvs. att göra rätt saker 
och undvika slöseri (Blücher & Öjmertz, 2007) 
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3. Litteraturstudie  
I det här kapitlet introduceras en bakgrund till projekt och projektorganisationer. En 
djupare beskrivning görs om partneringprojekt.  Teorikapitlet ger även en bakgrund till 
grupper och team samt olika test för att sätta samman en grupp. Teorikapitlet avslutas 
med en fördjupning om Belbins teamroller.  
3.1 Bakgrund om projekt 
3.1.1 Definition och olika typer av projekt  
I samhällsbyggnadsbranschen används projektbaserad verksamhet. Ordet projekt 
kommer från det latinska ordet projicere som betyder ”kasta fram” (Eklund, 2010). Ett 
projekt brukar definieras som ett tillfälligt uppdrag som ska lösas inom givna tids-, 
kostnads- och kvalitetsramar (Lind & Skärvad, 2004). Eklund (2010) uttrycker ett 
projekt som en vilja att föra utvecklingen framåt, och att någonting utöver det normala 
görs. Enligt Antvik & Sjöholm (2005) är ett projekt:   
• Målstyrt  
• Temporärt  
• Begränsat  
• Unikt 
Man kan skilja på externa och interna projekt (Lööw, 1999). I ett externt projekt har 
kunden och leverantören olika syften med projektet. Kunden sätter ett mål och kräver ett 
resultat – en viss slutprodukt. Ett exempel på ett externt projekt är affärsprojekt som 
även kallas leveransprojekt (Antvik & Sjöholm, 2005). Dessa projekt omfattar någon 
typ av leverans, till exempel leverans av en anläggning eller ett nytt system. I ett 
affärsprojekt skrivs ett juridiskt avtal mellan den beställande och levererande 
organisationen och projektet startar när avtalet är undertecknat av båda parter.    
Alla projekt som inte är externa är interna. I interna projekt är målformuleringen en del 
av projektet (Lööw, 1999). Målen kan revideras under projektets gång. Interna projekt 
kan stoppas när som helst genom interna beslut. Ett exempel på interna projekt är 
utvecklingsprojekt som produktutveckling eller systemutveckling. Ett annat exempel på 
interna projekt är förändringsprojekt som verksamhetsutveckling och 
organisationsförändring (Antvik & Sjöholm, 2005).   
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3.1.2 Projektgrupper 
Ett projekt styrs av en projektorganisation. Denna organisation är tillfällig och har som 
uppdrag att med hjälp av bestämda resurser nå uppsatta mål inom en viss tid (Wisén & 
Lindblom, 2001). I en projektorganisation är det beställaren som är projektets formella 
ägare och har det övergripande ansvaret (Tonnquist, 2010). Beställaren är en 
beslutsförfattare som har befogenhet att ta beslut om att ett projekt ska starta. En 
projektorganisation består även av en styrgrupp som är projektets beslutande organ samt 
en referensgrupp som är ett forum för att testa idéer, lösningar och presterade 
delresultat. För att projektet ska upprätthålla en god kvalité finns även en 
kvalitetssäkrare. Projektets kärna är en projektgrupp under ledning av en projektledare.  
Projektledaren planerar och organiserar projektet med syfte att leverera ett resultat till 
beställaren. Vilka personer som ingår i projektgruppen beror på typen av projekt samt 
vilken fas projektet befinner sig i (Wisén & Lindblom, 2001). Projektgruppen är en 
temporär organisation som under sin livstid måste vara flexibel och anpassningsbar. 
Detta i kombination med nya samarbetsformer ställer extra stora krav på medarbetarna. 
Många av de problemen kan uppkomma under ett projekt är resultat av den temporära 
och ickediciplinära naturen av projektgrupper (Dainty, Moore, Murray, 2006). En 
grundläggande förutsättning för att projektet ska lyckas är att projektgruppen har rätt 
resurser och rätt kompetens för att genomföra uppgiften. Detta kan gälla 
teknisk/funktionell kompetens, problemlösnings- och beslutskompetens samt social 
kompetens (Lind & Skärvad, 2004). Det är dock inte tillräckligt med en stark kompetens 
på individnivå. För att resultatet av projektet ska bli lyckat krävs det att personerna i 
projektorganisationen arbetar tillsammans och kombinerar dess färdigheter och expertis 
på ett bra sätt (Dainty, Moore & Murray, 2006).      
3.1.3 Att lyckas med ett projekt  
Enligt Fernström (2012) kan ett lyckat byggprojekt definieras som: ”när man levererar 
rätt produkt i rätt tid, till rätt pris samt att kunden och alla parter i byggprocessen är 
nöjda”. Ett lyckat projekt innefattar även faktorer som produktivitet, effektivitet och 
lönsamhet. Produktivitet definieras generellt som relationen mellan det värde som en 
verksamhet skapar och hur stora resurser som gått åt för att skapa detta värde (Landin & 
Lind, 2011). För att mäta produktiviteten behöver man mäta hur mycket värde en 
verksamhet skapar. Det görs genom att man ser på hur mycket ett företag säljer minus 
inköpet av varor och tjänster, omräknat till fasta priser. I en projektbaserad verksamhet 
är det svårt att räkna om de olika priserna, till exempel produktpriset, till ett fast pris. 
Eftersom varje projekt är unikt är det svårt att urskilja vad som är en prisförändring på 
den färdiga produkten samt att se hur kvaliteten på produkten har ökat jämfört med 
tidigare. Enligt Landin & Lind (2011) är det dessutom svårt att reda ut vad som är 
prisförändringar och vad som är förändringar i reala förädlingsvärden, eftersom löner 
och priser skiftar mycket i byggbranschen. I en projektbaserad verksamhet uppkommer 
det dessutom problem med att fördela ut arbetstid på mer övergripande verksamheter 
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som marknadsföring eller produktutveckling på ett bra sätt mellan projekten (Landin & 
Lind, 2011). Effektivitet kan definieras som ”graden av måluppfyllelse i förhållande till 
resursanvändning”. Effektivitet handlar alltså om att maximera sin vinst på minsta 
bekostnad, som att förbättra logistiken eller göra billigare inköp. Man kan tala om 
tidseffektivitet eller kostnadseffektivitet som ofta benämns som lönsamhet.  
Lönsamheten avser avkastningen på totalt kapital och mäts som vinsten i förhållande till 
investerat kapital (Jansson & Matsson, 2011). 
För att effektiviteten ska vara hög i ett projekt ska det finnas minimalt med aktiviteter 
som inte skapar något värde för kunden (icke värdeskapande aktiviteter). Dessa 
aktiviteter är till exempel väntan, omarbete eller outnyttjad kreativitet (Blücher & 
Öjmertz, 2007). En annan faktor som påverkar effektiviteten är arbetsklimatet. Genom 
en god arbetsmiljö blir projektet mer resurseffektivt. En utredning med syfte att belysa 
fenomenet arbetsklimat i teamarbete visar på att den faktor som påverkar effektiviteten 
mest i en arbetsgrupp är arbetsklimatet. En annan faktor som påverkar effektiviteten i 
gruppen är medvetenhet och öppen diskussion om det gemensamma målet (Sandberg, 
2004).  
3.2 Grupper och team 
3.2.1 Olika former av grupper 
En grupp brukar definieras som ”två eller flera individer som integrerar/samspelar med 
varandra” (Lind & Skärvad, 2004). Man kan skilja mellan begreppen primär och 
sekundär grupp. I en primär grupp är banden mellan medlemmarna, som till exempel 
kan vara familjemedlemmar eller nära vänner, mycket starka. En sekundär grupp är ofta 
större än en primär grupp. Den sekundära gruppen kan till exempel vara ett idrottslag 
eller en arbetsgrupp, och banden mellan medlemmarna är svagare än i den primära 
gruppen (Eklund, 2010).   
Man kan även skilja mellan formella och informella grupper. En formell grupp bildas på 
grund av mönstret i en organisation, i syfte att uppnå vissa specificerade mål. Banden 
mellan personerna i en formell grupp kan vara mycket svaga. Motsatsen till en formell 
grupp är den informella gruppen som bildas spontant utan formulerade mål och regler, 
till exempel av människor med samma intressen eller behov (Eklund, 2010).   
3.2.2 Effektiva team 
Det finns en rad olika författare som definierar skillnaden mellan en grupp och ett team. 
Lind & Skärvad (2004) definierar ett team som en speciell slags grupp som 
kännetecknas av att man målinriktat och engagerat arbetar tillsammans, samt att gruppen 
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innehåller medlemmar med kompletterande kompetenser. Wheelan (2013, s15) skiljer 
mellan grupper och team på följande vis:   
”En arbetsgrupp består av medlemmar som strävar efter att skapa gemensamma mål och 
utvecklar en effektiv och välfungerande organisationsstruktur för att uppnå dessa mål. 
När målen har etablerats och gruppen kommit fram till effektiva metoder för att nå målen 
så blir gruppen ett team”.   
I ett högpresterande team känner sig medlemmarna involverade och engagerade, och 
hjälper varandra att nå målen. För att gruppen ska bli produktiv krävs det kunskap och 
skicklighet hos samtliga medlemmar. En förutsättning för att gruppen ska bli ett 
högpresterande team är att medlemmarna har kunskap om gruppdynamik och förståelse 
för hur en grupp utvecklas. Wheelan (2013) definierar några utmärkande drag hos 
högpresterande team som:   
• Samanhållningen är bra  
• Den interpersonella dragningskraften är stark  
• Medlemmarna är samarbetsvilliga   
• Det uppstår ofta konflikter, men de är kortvariga  
• Teamet har utvecklat effektiva strategier för konflikthantering   
Att bygga ett välbalanserat team kräver att det finns tillgång på kandidater i lämpligt 
antal och med lämplig mångfald av begåvning och personligheter (Belbin, 2004). Ett 
team som saknar en nödvändig nivå av kompetenser och färdigheter har inga 
förutsättningar att klara uppgiften och ett team som inte kan samspela på ett väl 
fungerande sätt kan inte på ett effektivt sätt utnyttja gruppmedlemmarnas kompetenser 
(Lind & Skärvad, 2004). I ett team som inte kan samspela är risken stor att kompetenta 
och kreativa människor hamnar i ett tillstånd av handlingsförlamning, och gruppen 
kommer inte att prestera så mycket som den skulle kunna göra. För att gruppen ska 
utnyttja alla individers kompetens krävs det att synergieffekter skapas och att gruppen 
arbetar och förhåller sig till varandra på ett effektivt sätt.    
Ett produktivt team är väl organiserat, sammansvetsat och bygger på samarbete. Det 
finns en rad olika teorier om vilket gruppstorlek som är optimal för maximal 
produktivitet och effektivitet. Enligt Wheelan (2013) består framgångsrika team av 
minsta möjliga antalet medlemmar som krävs för att utföra uppgifterna och nå målen. 
För att gruppen ska vara effektiv skall dessutom mindre subgrupper kunna bildas. Dessa 
ska vara accepterade och uppskattade av övriga teamet (Wheelan, 2013).  
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3.2.3 Konflikthantering   
Alla grupper utvecklas med tiden (Wheelan, 2013). Genom grupputveckling skapas en 
organisatorisk enhet som är kapabel att arbeta effektivt och produktivt för att nå de 
gemensamma målen. Enligt Wheelan (2013) delas gruppens utveckling in i fyra faser, 
vilka illustreras i figur 7.  
Figur 7 - Gruppens utveckling i fyra stadier (Wheelan, 2013) 
En viktig del av gruppens utveckling är en bra konflikthantering. En konflikt är en 
motsättning som kan uppstå både mellan individer och mellan grupper och 
organisationer (Trafikverket, 2006). Inom en organisation kan en konflikt till exempel 
handla om mål, prioriteringar, grundläggande värderingar eller rollfördelning. 
Konflikter kan ge både negativa och positiva konsekvenser för ett team. För mycket 
konflikter kan leda till sargade relationer och bristande samarbete. För lite konflikter kan 
å andra sidan leda till likgiltighet och förslappning. Forskning visar att produktiva team 
har perioder av konflikter, men att konflikterna är kortvariga eftersom teamet har en klar 
strategi för konflikthantering (Lind & Skärvad, 2004). Enligt (Wheelan, 2013) ger 
konflikter energi och underlättar för att klargöra gruppens värde, mål och strukturer. Det 
är viktigt att gruppens medlemmar kan vara sig själva och få ha en avvikande 
uppfattning för att gruppen ska kunna jobba effektivt framåt mot ett mål.  
För att skapa en positiv konfliktlösning är det viktigt med en klar och öppen 
kommunikation, samt att gruppen pratar öppet om tillit och samarbete eftersom 
samanhållning och konflikter är relaterat till varandra (Wheelan, 2013). För att lyckas 
utnyttja energin från en konflikt i en grupp så måste konflikten tas om hand om med en 
gång och så nära källan som möjligt (Trafikverket, 2006). När en grupp tar sig tid att 
bearbeta en konflikt kommer gruppen på längre sikt att arbeta effektivare (Trafikverket, 
2006). 
3.2.4 Social integration och gruppens intelligens  
Social integration kan definieras som: I vilken utsträckning en person är psykiskt 
kopplad till andra personer i en grupp (O’Reilly, Caldwell, & Barnett, 1989). Den 
sociala integrationen påverkas av den relativa likheten mellan gruppmedlemmarna. Det 
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kan till exempel gälla likheter i personligheter, attityder och intressen. Något som följer 
av den sociala integrationen är gruppens intelligens. Forskning visar att den 
sammanlagda intelligensen hos en grupp har en svag relation till individernas separata 
intelligens (Gwynne, 2012). Inte heller är intelligensen hos den smartaste individen i 
gruppen är kopplat till gruppens intelligens. Anledningen är att respekt för andra 
medlemmar, samspel och mångfald i gruppen är viktiga faktorer för gruppens 
intelligens. Dessa faktorer kan inte direkt kopplas till individernas intelligens. Att ha en 
samling intelligenta människor i en grupp gör alltså inte nödvändigtvis gruppen 
intelligent som helhet. Enligt Gwynne (2012) handlar den kollektiva intelligensen om 
hur bra gruppen arbetar tillsammans, och det är viktigare med sociala, öppna personer 
som uppfattar de andra medlemmarnas känslor, än att individerna själva har en hög 
intelligens.  Även kreativiteten skiljer sig mellan individerna och gruppen som helhet. 
Wisén & Lindblom (2001) påstår att en grupp är mer kreativ än vad individerna enskilt 
är eftersom den ömsesidiga stimulans som medlemmarna ger varandra ökar 
kreativiteten. Belbin (2004) använder uttrycket moget team vilket skulle kunna motsvara 
ett intelligent och kreativt team. Det mogna teamet vet vad de är bra på, inser vad som är 
deras svagheter, utnyttjar deras starka sidor och undviker att delta i aktiviteter där de 
inte kan konkurrera effektivt.     
3.2.5 Gruppens identitet  
För att ett kollektivt gruppbeteende ska vara möjligt krävs en social identitet (Turner, 
1999, från Carmeli & Steughman, 2010). Anledningen är att när personerna i en grupp 
utvecklar en stark identifiering kommer de att omdefiniera sig själva som ”vi” istället 
för ”jag” och dela gemensamma grunder. Då gruppen har en stark identitet väntas 
informationsutbyte och kollektiva beteenden att öka. Dessutom ökar förmågan för 
gruppen att fatta gemensamma beslut. När gruppmedlemmarna utvecklar en stark 
identifiering med gruppen kommer engagemanget och motivationen för att utföra en 
specifik uppgift att öka i och med att intresset för att de individuella insatserna ökar då 
individerna identifierar sig med gruppen de företräder (Carmeli & Shteigman, 2010). 
När en stark kollektiv identifikation framträder blir medlemmarna mer benägna att 
värdera och arbeta för ett kollektivt syfte snarare än enskilda intressen. I 
samhällsbyggnadsbranschen har det enligt Löwstedt & Räisänen (2014) visats att en viss 
kollektiv identifiering är själdefinierande för majoriteten av chefer i byggföretag, 
oberoende av deras roller, funktioner eller ansvar.  
En stark gruppidentitet är framförallt viktigt för stora grupper där det krävs mycket 
arbete åt att motivera gruppmedlemmarna och koordinera uppgifter. Stora grupper 
kräver mer resurser för att nå målen. Som resultat av att ha fler resurser som kan arbeta 
för att nå målen har stora grupper större potential att prestera bättre än små grupper 
(Cummings, 2013). Dock kan den potentiella produktiviteten vägas upp av 
processförlusterna som uppkommer i samband med att få många personer att samverka. 
Dessutom har större grupper större svårigheter att definiera målet, hantera flödet av 
arbetet och behålla medlemmarnas uppmärksamhet. Allt detta leder till en 
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produktivitetsförlust. Denna teori stöds av Wheelan (2013) som menar att det aldrig ska 
finnas fler personer i en grupp än vad som krävs för att klara uppgiften.   
3.2.6 Heterogena och homogena grupper  
Personer med speciella egenskaper tenderar att söka sig till vissa yrken. Dessutom har 
chefer enligt Belbin (1993) en naturlig tendens att rekrytera personer som liknar dem 
själva. Detta bidrar till en stor sannolikhet att medlemmarna i en ledningsgrupp eller 
projektgrupp har liknande personligheter. Denna teori kallas selektiv homogenitet. 
Dessutom verkar ofta organisationskulturen på ett visst företag favorisera en speciell 
sorts personlighet, vilket gör att kulturen på ett företag skapar en slags kollektiv 
personlighet (Belbin, 1993).  
Motsatsen till homogenitet är heterogenitet. Experiment och fältstudier tyder på att 
gruppens heterogenitet som härrör från medlemmarnas skillnader i kunskap, kompetens 
och erfarenhet kan öka gruppens kreativitet. Heterogenitet i en grupp kan dock skapa 
barriärer för gruppens identifikation på grund av att medlemmarna inte känner 
psykologisk samhörighet till de som är olika dem själva (O’Reilly, Caldwell, & Barnett, 
1989).  
3.3 Partneringprojekt 
Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen där beställaren, 
entreprenören, konsulterna och andra aktörer gemensamt löser en bygguppgift 
(Byggherre, 2016). Syftet är att få parterna att under affärsmässiga former samverka 
systematiskt kring viktiga projektfrågor som tid, ekonomi, teknik, miljö och relation 
mellan parterna (Trafikveket, 2006). Målet med partnering är att skapa bästa möjliga 
värde för alla inblandade, vilket bygger på förtroende mellan parterna. Partnering 
benämns även som samverkan, förtroendeentreprenad, ökad samverkan eller 
kundsamverkan men kommer i den här rapporten att benämnas som just partnering. 
3.3.1 Bakgrund  
Partnering utvecklades i USA under 1980-talet och har funnits i Sverige sedan 1999 
(Byggdialog, 2016). Efter en långsam utveckling under början av 2000-talet börjar 
partnering nu bli en allt mer etablerad samverkansform både inom privata och offentliga 
sektorn (Offrell & Hansson, 2012). Enligt Offrell & Hansson (2012) kan partnering 
beskrivas som en samverkansform som är ett komplement till en entreprenadform, en 
ersättningsform och en upphandlingsform. Den vanligaste ersättningsformen vid ett 
partneringprojekt är löpande räkning, ofta med öppna böcker och incitament eller 
bonusmöjligheter. Partnering kan utföras både som en total- och utförandeentreprenad, 
beroende av förutsättningar för projektet och beställarens upphandlingsstrategi (Olsson, 
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2012 från Paluchiewicz, 2013). I Sverige finns ännu inget modellavtal för partnering 
utan projekten regleras av allmänna bestämmelser utifrån den entreprenadform som 
valts vid det aktuella projektet (Eriksson & Hane, 2014). En utförandeentreprenad 
regleras av AB04, där beställaren är ansvarig för projektering och entreprenören 
ansvarar för utförandet. En totalentreprenad regleras av ABT06, och entreprenören 
ansvarar för både projektering och utförande. En viktig del av ett partneringprojekt är 
den gemensamma riskhanteringen. Regelbundna riskgenomgångar görs med hela 
partneringteamet där man dels eliminerar risker, och dels kvantifierar, pris- och tidsätter 
och utser ansvariga för de återstående riskerna. Ingen av parterna ska därför behöva 
lägga in en buffert för oförutsedda kostnader (Fernström, 2012). 
Man kan skilja mellan begreppen projektpartnering och strategisk partnering. 
Projektpartnering avser samarbete mellan parter i ett enstaka projekt (Offrell & 
Hansson, 2012) medan strategisk partnering innebär samarbete mellan parter i mer än ett 
projekt under en längre period (Rhodin, 2012). Vid strategisk partnering arbetar parterna 
tillsammans med ett kontinuerligt förbättringsarbete. Genom att gå över från 
projektpartnering till strategisk partnering kan kostnader sänkas från projekt till projekt 
eftersom ett och samma team bygger likartade projekt och uppnår gynnande 
upprepningseffekter (Fernström, 2006). Vid en strategisk partnering kan nya tekniska 
lösningar utvecklas som över tid kan leda till bland annat sänkta kostnader och kortare 
tid för genomförande (Rhodin, 2012). Fernström (2012) menar att strategiskt partnering 
sänker byggkostnaderna med ca 20% inom 1-3 år.  
Projektpartnering kan delas in i tidig och sen partnering (Offrell & Hansson, 2012). Vid 
sen partnering är projekteringen klar vid upphandlingen och förfrågningsunderlaget 
liknar det för ett mer traditionellt projekt Vid tidig partnering kommer entreprenören in i 
ett tidigt skede av projektet, för att projektet redan innan projekteringsskedet ska kunna 
dra nytta av entreprenörens kompetens gällande utformning av projektet och val av 
tekniska lösningar (Offrell & Hansson, 2012). Tidig partnering kräver mer av 
beställaren under upphandlingsfasen eftersom projektet ännu inte är definierat vid den 
tidpunkten. Det är därför inte möjligt att direkt jämföra anbudsummor för att välja 
entreprenör till projektet. Det går inte heller att göra lika omfattande specialiseringar av 
krav, tekniska lösningar och utförandebeskrivningar som vid en traditionell 
upphandlingsform, eftersom det begränsar anbudsgivarens möjlighet att utnyttja sin 
specialkunskap för partneringuppdraget. Därför krävs det under upphandlingen att 
hänsyn tas till mjuka parametrar som tidigare erfarenheter, arbetsmiljö, referenser från 
tidigare partneringprojekt etc. Enligt Offrell & Hansson (2012) kan de största vinsterna, 
exempelvis tidsvinster, göras vid tidig partnering. När entreprenören involveras tidigt 
för att samverka med beställare och konsulter i projekteringen integreras kompetenserna 
från alla nyckelaktörer till att hantera risker och skapa värde (Kadefors & Eriksson, 
2012).  
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3.3.2 Nyckelfaktorer   
Enligt Nyström (2007) finns det många olika definitioner av partnering. Anledningen är 
att partneringprojekten är unika och skiljer sig från varandra, vilket medför svårigheter 
att finna en enda definition som passar alla projekt. För att ett projekt ska kunna 
definieras som ett partneringprojekt finns det dock enligt Nyström (2007) en rad 
nyckelkomponenter som ska vara med i projektet. Nyckelkomponenterna visas i figur 8 
som en ”partneringblomma”. Komponenterna i den innersta cirkeln är 
grundkomponenter och finns med i alla partneringprojekt. I den ursprungliga 
partneringblomman från Nyström (2007) är grundkomponenterna: tillit, ömsesidig 
förståelse samt gemensamma mål. Offrell & Hansson (2012) har även lagt till 
gemensam konfliktlösning som grundkomponent. Genom att kombinera de resterande 
komponenterna kan partneringprojekt utformas på många olika sätt (Offrell & Hansson, 
2012). Alla projekt där de grundläggande nyckelfaktorerna finns med räknas som 
partnering, men ju fler faktorer som finns med desto större vinster kan göras i projektet 
(Nyström, 2007).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För en väl fungerande samverkan är ömsesidig respekt och öppenhet avgörande. 
Ömsesidig respekt bygger bland annat på insikt om hur olika personer kommunicerar 
beroende på personlighet och tidigare erfarenheter. Genom respekt och öppenhet går det 
att ta fram varje projektdeltagares unika kompetens för att nå projektets mål (Offrell & 
Hansson, 2012). Förutom respekt och öppenhet är engagemang en förutsättning för ett 
lyckat partneringprojekt eftersom engagemang i gruppen är produktivitets- och 
Figur 8- "Partneringblomman" (Nyström, 2007 med tillägg från Offrell & Hansson, 2012) 
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kvalitetshöjande. Engagemang främjas bland annat genom att samtliga medarbetare får 
vara med och hitta bra lösningar (Offrell & Hansson, 2012).  
Enligt Fernström (2006) är en avgörande faktor för ett lyckat partneringprojekt att få in 
rätt personer i teamet från början. Vid sidan av god kompetens för arbetsuppgiften ska 
ömsesidig respekt och öppenhet vara vägledande vid sammansättningen av 
projektorganisationen. Beställaren bör säkerställa att de individer som ska medverka i 
projektet har rätt förutsättningar redan under upphandlingen (Kadefors & Eriksson, 
2014). Andra viktiga egenskaper som krävs är god samarbetsförmåga, prestigelöshet och 
en helhetssyn för projektet. Medarbetarna bör även ha god förmåga att lyssna och 
kommunicera (Trafikverket, 2012). Vid ett partneringprojekt är det vanligt att intervjuer 
hålls i samband med upphandlingsprocessen. Under intervjuerna har beställaren chans 
att få en bättre bild av entreprenörens (och deras leverantörers) syn på samverkan, samt 
de enskilda nyckelmedarbetarnas inställning och erfarenhet av att arbeta inom ett 
partneringprojekt (Lahdenperä, 2012). 
3.3.3 Arbetsgång vid ett partneringprojekt  
Syftet med partnering är att utveckla ett tidigt samarbete där parterna inte betraktar sig 
som motparter utan snarare som medarbetare i samma projektorganisation (Offrell & 
Hansson, 2012). Alla intressenter i ett projekt involveras tidigt i processen och spelar 
med öppna kort. Den övergripande tanken är att alla processer ska utföras på ett sätt så 
att spilltider och konflikter minimeras samtidigt som man tar tillvara på respektive parts 
unika kompetenser (Offrell & Hansson, 2012). Eriksson & Hane (2014) poängterar 
vikten av att samverkansformen implementeras tidigt i projektet så att 
projektmedlemmarna snabbt lär känna varandra och tillsammans skapar ett bra 
samverkansklimat. Om samverkansformen implementeras för sent finns det risk att det 
redan hunnit skapas konflikter och ansträngda relationer som är svåra att ändra på.  
I ett partneringprojekt finns en partneringledare, som har till uppgift att ha en neutral 
position mellan parterna och se till att samarbetet fungerar genom hela projektet. I 
början av projektet håller partneringledaren i en startworkshop. En workshop är ett 
arbetsmöte för alla parter där övergripande frågor i projektet behandlas (Trafikverket, 
2006). Under en workshop förs dialoger och diskussioner kring mjuka parametrar som 
arbetsmiljö̈, arbetsprocesser, samverkan, relationer och kommunikation. Under 
startworkshopen som pågår under två dagar ska personerna i gruppen lära känna 
varandra för ett fortsatt gott samarbete. Gemensamma mål och arbetssätt formuleras och 
ett gemensamt måldokument signeras för att manifestera och tydliggöra samarbetets 
ambitionsnivå (Offrell & Hansson, 2012). Upprättande av ett gemensamt måldokument 
har betraktats som det enskilt viktigaste verktyget för att utveckla en samverkansrelation 
enligt partneringprinciper (Thompson & Sanders, 1998, genom Rhodin, 2002). Målet 
som överenskommes i ett tidigt skede i projektet ska vara formulerat med gemensamma 
aktiviteter och baseras på gemensamma intressen. I måldokumentet ingår vanligen både 
hårda och mjuka delmål. De hårda delmålen kan vara tid och kostnad, medan de mjuka 
syftar till att skapa ett gott samverkansklimat i gruppen (Trafikverket, 2006). Med 
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gemensamma mål menas att parterna uppmärksammar och ställer upp på övriga 
intressenters målsättningar (Offrell & Hansson, 2012). I projektets målarbete måste 
parterna tillsammans identifiera och hitta de mål som är av gemensamt intresse i syfte 
att arbeta för projektets bästa. Syftet är att hitta en gemensam målbild som alla kan 
acceptera och stå bakom. Enligt Rhodin (2002) är det viktigt att målen verkligen delas 
och förstås av alla i gruppen. Som en symbolhandling undertecknas måldokumentet av 
alla i gruppen (Rhodin, 2002).  
För att målet ska följas upp under projektets gång är det viktigt att ett effektivt 
uppföljningssystem skapas under startworkshopen. Uppföljningen handlar inte bara om 
tid och kostnad som vid ett traditionellt byggprojekt utan även mjuka parametrar som 
kommunikation, samarbete och relationer är viktiga att följa upp. Under löpande 
workshops låter man teammedlemmarna svara på ett antal frågor om hur samarbetet 
fungerar (Fernström, 2006). Uppföljningen ska resultera i ständiga förbättringar, till 
exempel genom bättre konflikthantering och målstyrning. Konflikterna som uppkommer 
ska hanteras så snart som möjligt och det förekommer ofta tidsatta rutiner för 
konfliktlösning mellan parterna (Trafikverket, 2006). I slutet av projektet bör det enligt 
Offrell & Hansson (2012) även hållas en avslutningsworkshop. Under 
avslutningsworkshopen värderas målbilder och erfarenheter samlas inför kommande 
projekt. Det är inte bara vid workshops som projektmedlemmarna samverkar. Partnering 
är ett förändrat arbetssätt där samverkan ska genomsyra alla aktiviteter i projektet och 
bli en del av vardagen.  
3.3.4 Utmaningar och möjligheter för partneringprojekt   
Partnering kan väljas för olika syften. Beställaren kan till exempel ha som syfte att 
minska direkta och indirekta kostnader för konflikter, försäkra sig om att hålla tid och 
kostnad, attrahera fler kompetenta anbudsgivare, uppnå förbättrad arbetsmiljö eller 
främja kompetensutveckling (Kadefors & Eriksson, 2012). En annan anledning är att 
parterna ska hjälpas åt att identifiera och förebygga risker, istället för att ägna kraft åt 
konflikter om vem som ska bära risken (Eriksson & Hane, 2014).  
Det finns många olika exempel på framgångsrika partneringprojekt. Ett exempel är 
vägverkets projekt Götatunneln: ett bygge av genomfart under marken för 3 miljarder 
kronor. Projektet handlades upp som en totalentreprenad men arbetsformen ändrades 
under projektets gång till ett partneringkoncept. Trots att projektet var mycket 
komplicerat så hölls både tid- och kostnadsramar (Fernström, 2006). Cane (2004) 
hänvisar till ett annat projekt där ett nära samarbete mellan aktörerna användes för två 
byggnationer:  
”… Examples of the improvements measured on the two buildings that came directly 
from this way of working together were a 20 % reduction in construction time, wastage in 
the materials due to rework consistently below 2 %, labour efficiency (time spent overall 
on adding value to the building) in the region of 65-70 %, no reportable accidents, no 
claims, an absence of commercial or contractual conflict throughout the two supply chains 
and a high level of morale on site” 
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Partnering lämpar sig bäst för komplexa projekt med höga risker (Fernström, 2012). I ett 
komplext projekt finns förbättringspotential i att tidigt integrera olika discipliner i en 
gemensam process. För att partnering ska vara motiverat krävs dessutom en viss storlek 
på projektet eftersom partnering medför tid och kostnader för att starta upp en integrerad 
organisation. (Kadefors & Eriksson, 2012). Ett partneringprojekt kräver hög närvaro av 
beställaren och är därför inte lämpligt för beställare som av olika skäl inte kan involvera 
sig i projektet (Eriksson & Hane, 2014). 
Utmaningar för partneringprojekt är framförallt att det inte finns någon i branschen 
vedertagen definition, med undantag från FIAs2, vilket gör att olika personer har olika 
tolkningar av partnering och projekten spretar lätt åt olika håll (Eriksson & Hane, 2014). 
I och med att det inte finns någon vedertagen svensk definition är Partneringledarens 
roll mycket viktig för att främja samverkan och få projektets aktörer att få en någorlunda 
samsyn kring vad partnering är och vad de kan förvänta sig av varandra i projektet.  
Center for management of the built environment (CMB) på Chalmers utförde under juni 
2016 en undersökning om partnering (Bankvall & Eriksson, 2016). Författarna har gett 
sitt godkännande att utklipp från resultatet av studien redovisas nedan. Totalt svarade 42 
personer på enkäten med en fördelning enligt figur 9. Av respondenterna har 80% 
personligen varit involverade i partneringprojekt. Figur 10 visar vad respondenterna 
anser att partnering leder till. Figur 11 och 12 visar beställaren respektive entreprenörens 
drivkrafter till att använda partneringprojekt. Figur 13 visar de mest kritiska faktorerna 
för att ett partneringprojekt ska lyckas.  
                                                      
2 FIA – Förnyelse i anläggningsbranschen tog fram en definition av vad man kallar utökad samverkan i tre 
nivåer (Trafikverket, 2006). Definitionen används inte i byggbranschen.  
Figur 9 - Fördelning av respondenter (Bankvall & Eriksson, 2016). Publicerad med tillstånd av författarna.  
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Figur 10 - Resultat av partneringprojekt (Bankvall & Eriksson, 2016). Publicerad med tillstånd av författarna. 
Figur 11 – Beställarens drivkrafter för att använda partnering. (Bankvall & Eriksson, 2016) Publicerad med tillstånd av 
författarna. 
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3.4 Modeller för personlighetstest   
Det har länge funnits ett intresse att försöka mäta olika personligheter för att kunna 
komponera ”rätt mix” av personligheter i en projektgrupp (Eklund, 2010). Man försöker 
skräddarsy projektorganisationen utifrån både professionella och personliga olikheter. I 
kapitel 3.5 görs en fördjupning inom en av de mest beprövade teorierna inom området, 
Figur 12 - Entreprenörens drivkrafter att använda partnering. (Bankvall & Eriksson, 2016) Publicerad med tillstånd av 
författarna. 
Figur 13 - De viktigaste faktorerna för att lyckas med ett partneringprojekt. (Bankvall & Eriksson, 2016) Publicerad med 
tillstånd av författarna. 
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nämligen Belbins teamroller. I det här kapitlet beskrivs ytterligare två modeller där man 
kan urskilja olika personlighetstyper och mänskliga beteenden.  
Den första metoden som kan användas är Ichak Adizes (2004) fyra karaktärer. Adizes 
menar att man ska tänka på karaktärerna som ”vitaminer” där alla fyra vitaminer är 
nödvändiga för att en organisation ska fungera. En väl fungerande organisation är enligt 
Adizes (2004) effektiv både i det korta och det långa loppet. De fyra karaktärerna 
beskrivs enligt Adizes (2004) som:    
Produceraren (P) ser i första hand till resultatet. Produceraren är en handlingsmänniska 
som arbetar hårt och gör organisationen effektiv i det korta loppet.    
Administratören (A) vill ha ordning och reda. Administratören är bra på att planera, 
samordna och kontrollera. Även administratören ser till att organisationen är effektiv i 
det korta loppet.    
Entreprenören (E) är kreativ och kommer med nyskapande idéer. Entreprenören är villig 
att ta risker och ser till att organisationen är effektiv i det långa loppet.    
Integreraren (I) ser till att gruppen fungerar och att det är harmoni i gruppen med ett 
klimat av värderingar som motiverar individerna i organisationen att arbeta 
tillsammans.    
Den andra modellen är Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).  MBTIn är ett instrument 
som hjälper individer att identifiera de konsekventa och bestående mönster av hur de 
använder sina hjärnor (Bower, 2015). Modellen bygger på psykiatern Carl Jungs teorier 
där människors likheter och olikheter kan beskrivas med fyra faktorer uttryckta som par 
av motpoler, vilka kan beskriva hur vi uppfattar och tolkar världen omkring oss (Eklund, 
2010). Dessa fyra faktorer eller par av motpoler är:    
• Inställning till världen – Introvert eller extrovert  
• Hur man uppfattar skeenden – Intuition eller Sinnesintryck   
• Hur man värderar iakttagelser – Tanke eller Känsla   
• Hur man agerar – Improviserande eller Planerande   
Tanken med Myers-Briggs Type Indicator är att vår personlighet karaktäriseras av den 
ena motpolen dominerar över den andra i samtliga fyra par. Dessa fyra dominerande 
poler speglar sedan vårt naturliga sätt att vara (Eklund, 2010). Stykran med MBTIn är 
att den ger en sammanhängande strategi för de förväntade personligheterna hos olika 
människor utan att behöva beräkna en komplett unik personlighet (Bower, 2015).  
3.5 Belbins teamroller  
Dr. R. Meredith Belbin utförde sin forskning på Administrative Staff Collage vid 
Henley i nordvästra England. Över nio års forskning om teamarbete i ledningsgrupper 
resulterade i boken Management Team (Belbin, 1993a). Med hjälp av olika hypoteser 
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och modeller centrerades arbetet runt gruppsamansättningen av team. Belbin och hans 
forskargrupp studerade team som deltog i managementspelet Executive Management 
Exercise. Målet med forskningen var att kunna förutsäga ifall ett team skulle bli 
framgångsrikt eller inte. Utifrån forskningen tog Belbin fram 9 teamroller som kan 
användas för att beskriva olika personers styrkor och svagheter i en grupp. De nio olika 
teamrollerna är: 
• Implemeterare 
• Koordinator 
• Uppstartare 
• Idéspruta  
• Kontaktskapare 
• Analyserare 
• Teamworker  
• Avslutare  
• Specialist  
3.5.1 Belbins studier  
Etthundratjugo ledningsgrupper formades på experimentell väg, de flesta med sex 
gruppmedlemmar i varje. Deltagarna inbjöds att genomgå tre individuella tester – ett för 
personlighet, ett för synsätt/inställning samt ett där kritiskt tänkande bedömdes. Med 
testresultaten som grund sattes gruppen ihop och därefter började de spela 
managementspelet Executive Management Exercise (Belbin, 1993a). Var trettionde 
sekund under spelets gång noterades med hjälp av utbildade observatörer, bidragen från 
varje person som talade i gruppen. Bidragen delades in i sju olika kategorier. Gruppens 
effektivitet mättes sedan enligt det finansiella resultatet i managementspelet.  Vid slutet 
av övningen presenterades varje grupps finansiella framgång i spelet vilket gjorde det 
möjlig att jämföra mer eller mindre effektiva team.   
Som en utveckling av studien observerades ytterligare 70 grupper, dessa sammansatta av 
universitetets ledning eller av spelarna själva. Under senare delen av studien 
genomfördes dessutom seminarium om utformning av managementteam runt om i 
England och Australien. Där infördes nya övningar, som gick ut på att 93 grupper med 
fyra medlemmar i varje arbetade under pressade förhållanden. 
3.5.2 Resultat från studierna  
Syftet med experimenten var att studera vad som skilde ett mindre lyckat team mot ett 
framgångsrikt team (Belbin, 1993a). Belbin och hans forskargrupp experimenterade 
bland annat med att medvetet isätta hop grupper som de antog skulle lyckas dåligt i 
managementspelet. Enligt Belbin (1993a) är fördelen med att studera ett illa sammansatt 
team att kunna få ut värdefull information om vad som kan gå fel. Utifrån experimentet 
fann de att misslyckade team kunde delas in i två olika typer. Den första typen är 
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produkter av sin företagskultur, det vill säga att gruppens fel representeras av de fel som 
redan finns i företaget. Den andra typen av misslyckade team beror på kombinationen av 
medlemmarnas personlighetstyper. Belbin (1993a) fann att när så var fallet så berodde 
felen ofta på att medlemmarna hindrades från att finna den rollen de passar bäst för i 
gruppen. 
Experimentet visade att teamets rollsamansättning har större betydelse för framgång än 
varje individs duglighet. Gruppens framgång beror till stor del hur väl rollerna fungerar 
tillsammans och hur väl rollerna kan ge framgång för individuella prestationer. Enligt 
Belbin (1993a) har personer som är användbara i en grupp en talang eller egenskap som 
inte redan finns i gruppen. Vad som behövs är oftast inte välbalanserade individer utan 
individer som balanserar varandra. På så sätt kan mänskliga svagheter stöttas och 
talanger komma till sin fulla rätt.   
Enligt Belbin (1993a) kan en grupp använda sina interna resurser på ett bra eller dåligt 
sätt. En vanlig orsak till att ett grupp misslyckades i managementspelet var låg 
medvetenhet om dess styrkor och svagheter, både individuellt och som grupp. Ju mer 
medvetna gruppen är om deras styrkor respektive svagheter desto lättare är det att 
anpassa sig till situationen. För att etablera en fungerande gemenskap behöver 
medlemmarna i gruppen veta var de står i förhållande till andra medlemmarna. Belbin 
(1993a) menar att ett effektivt team vet vad de är bra på, inser deras svagheter, utnyttjar 
sina starka sidor och undviker att delta i aktiviteter där de inte kan konkurrera effektivt.  
3.5.3 Belbins teamroller  
Under studien fann Belbin (1993a) att alla personer antar en mängd olika beteendetyper, 
men att det bara är några av beteendena som bidrar till framgång för teamen. Belbin 
(1993a) valde att arrangera dessa beteenden i åtta olika grupper, som han kallade 
Teamroller. Några år senare utvecklade Belbin sin forskning som presenterades i boken 
Teamroller i praktiken där han la till en nionde teamroll (Belbin, 2004). Konceptet 
teamroll definierar hur medlemmarna av karakteristiska personligheter och förmågor 
bidrar till ett team. Typiska egenskaper, styrkor och svagheter för de nio teamrollerna 
presenteras i Tabell 1 som är en förenkling av originaltabellen som finns i boken 
Management Teams (Belbin, 1993a). Dessutom har den nionde teamrollen – specialist 
lagts till utifrån teorin i Teamroller i praktiken (Belbin, 2004).  De flesta människor kan 
identifiera sig med två eller tre av teamrollerna, som är namngivna efter 
beteendemönstret. Varje roll har egna styrkor och svagheter och de olika rollerna 
kompletterar varandra i ett team eftersom de lämpar sig för olika funktioner (Belbin, 
1993a).   
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Tabell 1 - Belbins teamroller (Belbin, 1993a) 
Typ  Typiska 
egenskaper  
Styrkor  Svagheter  
Implementerare  
Implementer  
  
Konservativ, 
plikttrogen  
Organisationsförmåga, sunt 
förnuft, arbetar hårt, 
självdisciplin  
Brist på 
flexibilitet, 
konservativ mot 
nya idéer,   
Koordinator  
Coordinator  
Lugn, 
självförtroende, 
kontrollerad  
Kapacitet att ta hand om 
och välkomna alla 
potentiella bidrag och deras 
meriter och utan fördomar. 
Stark känsla för målen   
Inte över snittet i 
intellekt eller 
kreativ förmåga  
Uppstartare  
Shaper  
 
Överspänd, 
utåtriktad  
Dynamisk, drivande, 
tävlingsinriktad och 
målinriktad. Pressar laget 
och finner vägar runt 
hinder  
Läggning åt 
provokation, 
irritation och 
otålighet  
Idéspruta  
Plant  
 
Individualistisk, 
seriös, oortodox  
Geni, fantasi, intellekt, 
kunskap  
Uppe bland 
molnen, benägen 
att förbise 
praktiska detaljer 
eller protokoll  
Kontaktskapare 
Resource 
Investigator   
   
Utåtriktad, 
entusiastisk, 
nyfiken, 
kommunikativ  
Kapacitet för att kontakta 
folk och utforska allt nytt. 
Förmåga att svara på 
utmaningar  
Tappar lätt 
intresse när den 
första 
entusiasmen lagt 
sig  
Analyserare  
Monitor 
Evaluator  
  
Sober, strategisk, 
”nykter”, 
förståndig  
Bedömning, diskretion, 
nyktert tänkande  
Saknar 
inspiration eller 
förmågan att 
motivera andra   
Teamworker  
Teamworker  
 
Socialt inriktad, 
ganska mild, 
känslig  
Förmåga att känna av 
personer och miljöer och 
skapa teamkänsla   
Obeslutsamhet i 
kritiska lägen  
Avslutare  
Completer  
  
Omsorgsfull, 
metodisk, 
samvetsgrann, 
orolig  
Kapacitet för 
genomförande. 
Perfektionism  
Tendens att oroa 
sig för småsaker. 
Ovillig mot ”låt 
gå”  
Specialist   
Specialist   
Expert inom sitt 
område  
Självgående, hängiven, 
professionell  
Ointresserad av 
andra områden 
än sitt eget  
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3.5.4 Teamrollernas samverkan  
Enligt Belbin (2004) är ett avancerat teamarbete ett av de effektivaste sätten vi har för 
att utföra komplicerade uppgifter och uppdrag. För att teamet ska kunna utvecklas, vara 
produktivt och genomföra ett avancerat teamarbete krävs ett effektivt samarbete med det 
rätta klimatet.  
Under Belbins forskning studerades olika konstellationer av teamroller. Bland annat 
testades grupper som endast består av personer från en och samma teamroll. 
Experimenten visade att dessa grupper oftast lyckas sämre än slumpvis utvalda grupper. 
Enligt Belbin (1993a) är anledningen att endast den medlem som uppvisar starkast 
beteende inom en viss roll faktiskt kommer att anta den rollen i gruppen, medan de 
andra medlemmarna försöker att anta andra roller. Eftersom de flesta personer endast 
har styrkor som överensstämmer med två eller tre grupper så hamnar några av 
gruppmedlemmarna oundvikligen i roller de inte passar för, vilket gör att deras 
kompetens inte utnyttjas. På så sätt blir personerna onödiga för gruppen och endast en 
individ presterar. Enligt Belbin (1993a) behöver därför varje team en balans av 
teamroller. Den perfekta blandningen beror på gruppens mål och uppgifter. Först när 
utbudet av teamroller är balanserat kan teamet utnyttja sina tekniska kunskaper fulländat 
och ett effektivt lagarbete kan säkerhetsställas (Belbin, 1993a).  
3.5.5 Test för indelning av teamroller  
Belbin designade två instrument för att identifiera en persons naturliga teamroll. Det 
första testet är en självuppfattningsinvestering (SPI) där personen gör en självskattning 
för att bedöma sitt eget beteende (Belbin, 1993a). SPI:n görs genom att en person svarar 
på sju frågor genom att fördela tio poäng på åtta påståenden på varje fråga. Frågorna är 
kopplade till personens beteende och personlighet. Resultatet på testet ger ett 
procentuellt jämförelsetal där personen kan läsa av sina styrkor och svagheter. Den 
teamrollen som en persons svar på SPI:n bäst stämmer överens med kallas primärprofil 
och de teamroller som stämmer näst bäst med personens svarsresultat kallas 
sekundärprofil (Belbin, 1993a). För att öka tillförlitligheten görs en observatörs-
checklista av närstående personer som är väl medvetna om personens beteende, till 
exempel kollegor eller före detta kollegor.    
3.6 Oberoende forskning om Belbins teamroller 
Det finns en rad oberoende forskning som stödjer Belbins teorier. I artikeln “Team 
Roles and Team Performance: is there ‘really’ a link?” som publicerats av the Journal of 
Occupational and Organizational Psychology så testar författaren Barbara Senior (1997) 
Belbins teorier kring teamroller. Senior (1997) studerar hur balansen mellan olika 
teamroller ska vara för en så effektiv grupp som möjligt. Senior (1997) använde team i 
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verkliga organisationen och syftade till att utvärdera Belbins teorier vad det gäller 
förmågan att förutsäga ett teams prestation. Senior (1997) utvärderade elva 
ledningsgrupper med sammanlagt 67 medlemmar. Efter att ha studerat vilka teamroller 
varje grupp saknade så ställde hon en prognos på en femgradig skala över hur 
framgångsrik gruppen förväntades vara. När hon sedan bedömde framgången hade fyra 
av grupperna presterat helt i enighet med prognosen, sex grupper var en grad ifrån 
prognosen och en grupp var två grader ifrån prognosen. Seniors forskning ger alltså stöd 
åt Belbins teorier om hurvida det går att förutse en grupps prestation utifrån balansen 
mellan teamrollerna.    
I en annan studie, publicerad av Journal of Occupational and Organizational 
Psychology görs en undersökning av Dulewicz (1995) för att se om det finns någon 
sammankoppling mellan teamroller och ansvar/status hos individer i näringslivet. Under 
studien har data om lön, storlek på organisation samt ansvarsbudget samlats in från 100 
mellanchefer. Tillsammans med denna data studerades respektive persons teamroller, 
baserade på två frågeformulär. Resultatet av studien visar att specifika nivåer av status 
och ansvar inte är associerade med vissa teamroller.    
En artikel som ställer sig kritisk till Belbins teorier är A psychometric assessment of the 
Belbin Team-Role Self-Perception Inventory där författarna Furnham & Steele (1993) 
kritiserar Belbins verktyg för hur individens teamroll fastställs. De menar att Belbin inte 
klargör teorin bakom strukturen av frågeformuläret som används i SPI-testet. Författarna 
menar även att det ligger för lite bevis bakom de psykometriska egenskaperna och att 
vetskapen av testens validitet och reliabilitet är för låg. I artikeln A reply to the Belbin 
Team-Role Self-Perception Inventory by Furnham, Steele and Pendleton svarar Belbin 
på kritiken där han anser att beteendekartläggningarna som Furnham & Steeles (1997) 
forskning bygger på är felaktigt utförda (Belbin, 1993b).   
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4. Empiri 
I det här kapitlet presenteras och redogörs svaren från de genomförda intervjuerna. 
Svaren från förstudien presenteras genom varje intervju för sig. Resultatet från 
huvudstudien presenteras under olika rubriker, där svaren från samtliga respondenter 
presenteras i en löpande text.  
4.1 Empiri förstudie  
4.1.1 Intervju med Wahlros 
Partneringprojekt  
Wahlros är ett byggkonsultbolag som arbetar med de flesta byggadministrativa 
uppgifterna - framförallt som projektledare och byggledare. Wahlros har ett 
genomgående fokus på partneringprojekt eftersom metoden ger stora möjligheter att 
tillfredsställa uppdragsgivarens behov och önskemål. Genom partneringprojekt skapas 
dessutom förtroende, sammanhållning och ett tillitsfullt arbetssätt- och klimat i ett 
byggprojekt (Wahlros, 2016). Respondenten i intervjustudien uttrycker att ”målet är inte 
bara att sälja konsulttimmar utan skapa mervärde i ett projekt, och på så sätt bli förstahandsval 
nästa gång”.  
Vad som utmärker ett partneringprojekt är enligt respondenten framförallt den hänsyn 
som görs till mjuka parametrar under upphandlingsprocessen. Anbudsgivaren ska till 
exempel kunna visa referensprojekt från tidigare partneringuppdrag, erfarenheter från 
projektets nyckelaktörer samt faktorer som visar på hänsyn till gruppdynamik och 
samverkan. Utifrån anbuden kallas fyra till fem anbudsgivare till intervju med en 
referensgrupp. Under intervjun viktas svaren på olika frågor gällande partneringprojekt, 
utförandebeskrivning med hänsyn till parametrar som hållbarhet och arbetsmiljö, och 
affärskritiska områden som leveranstider. 
Enligt respondenten är många entreprenörer som inte varit med om liknande 
upphandlingar tidigare negativa till den här formen av anbudsprocess som de anser är 
rörig och subjektiv, eftersom de har svårt att veta vad de ska svara på frågorna. 
Entreprenörer som arbetat i partneringprojekt tidigare har däremot ofta en positiv 
inställning från bra tidigare upplevelser. Entreprenörerna har till exempel större 
möjlighet att vara med och styra i projekteringen när de är med från ett tidigt skede i 
processen. Respondenten utrycker att:  
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”Genom en bra introduktion, ett tidigt arbete med beställarorganisationen och en god 
förståelse för alla led så fås en positiv upplevelse för entreprenören”.  
Respondenten menar att om det finns en bra förankringsprocess mellan beställaren och 
entreprenören så skapas en bättre förståelse för målen och för att följa upp dem. I och 
med att alla parter är medvetna om målen med projektet från början så skapas en bättre 
produkt i slutändan.  
Samverkan i projektgruppen 
I anbudsförfarandet har beställaren möjlighet att påverka vilka personer som ska vara 
med i projektet. Beställaren kan till exempel ställa krav på att personerna ska vara öppna 
och kommunikativa. Enligt respondenten är det dock svårt att ställa krav på vilka  
projektmedlemmar som ska vara med eftersom entreprenörer och underleverantörer 
själva vill rekrytera sin personal till olika projekt. För att påverka samverkan i gruppen 
börjar istället arbetet med gruppsammanhållningen så fort gruppen satts ihop. Målet är 
att skapa en miljö där alla kan vara delaktiga, engagerade och bidra på sitt sätt. Ett aktivt 
arbete med gruppsammanhållningen leder till tillit och en öppen kommunikation i 
projektet.  
I början av ett projekt görs ofta workshops för en bättre gruppsammanhållning. Genom 
personlighetstester skapas bättre förståelse för hur de andra gruppmedlemmarna är och 
agerar i olika situationer. Enligt respondenten tar den här processen tid, men 
förhoppningen är att alla parter vinner på det i slutändan. Genom att projektet görs rätt 
från början kommer förvaltningen att bli mindre kostsam på lång sikt. En annan viktig 
aspekt är arbetsmiljöfrågan. Respondenten upplever att det är stor skillnad på 
arbetsklimatet i partneringprojekt där man jobbar aktivt med mjuka parametrar än i 
andra projekt. Alla kan varandras namn, funktion osv. vilket enligt respondenten bidrar 
till att ”alla är gladare och det är kul att åka till arbetsplatsen”. Respondenten menar att detta 
leder till ett bättre jobb och en bättre slutprodukt.  
Respondenten upplever att projektgruppen ofta är engagerade att arbeta med mjuka 
parametrar, exempelvis gruppsammanhållning i början av ett projekt. Inledningsvis ger 
detta bra effekt. På grund av tidsbrist slutar gruppen dock att arbeta med 
gruppsammanhållning under projektets gång, vilket kan medföra problem när det 
tillkommer nya personer i projektgruppen. Om de nya medlemmarna inte får en bra 
introduktion och därmed inte känner tillit och förtroende i gruppen, kan det sänka en hel 
grupp. Respondenten poängterar därför vikten av kontinuerliga uppföljningar och arbete 
med gruppsammanhållning under hela projektets gång.  
4.1.2 Intervju med Prolog  
Partneringprojekt  
Prolog är managementkonsulter i samhällsbyggnadsbranschen som jobbar inom de tre 
områdena: förändringsledning, processledning och kompetensutveckling. Inom alla tre 
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områdena kombineras teorierna och metoderna: samverkan, lean, planering, logistik, 
ledarskap och marknadsutveckling.  
Målet med ett partneringprojekt är enligt respondenten att med hjälp av samverkan 
skapa gemensamma nyttor för alla parter. I ett partneringprojekt har Prolog rollen som 
samverkansledare. För att nå resultat arbetar de med pedagogiska modeller och 
samverkan på tre plan:  
• förändringsprojekt där syftet är en bättre samverkan för nya mål 
• kompetensutveckling 
• projektsamverkan 
I ett tidigt skede i processen hjälper Prolog beställaren med upphandlingen genom att 
vara med och forma förfrågningsunderlag. Utvärderingsparametrarna i 
förfrågningsunderlaget ska vara formade så att beställaren får ett projektteam likt det de 
önskar för att nå målen med projektet. Prolog är sedan med när en utvärdering av 
anbudsgivarna görs genom intervjuer. Intervjuerna görs med syfte att ta reda på om de 
nyckelpersoner som ska arbeta i projektet har en förståelse för projektet samt vad 
partnering innebär i det aktuella projektet.  
När projektgruppen är utsedd hålls en startworkshop i två dagar. Startworkshopen är 
grunden för att skapa ett framtida starkt team. Eftersom det inte finns någon 
branschrelaterad standard om partnering är en av de viktigaste uppgifterna under 
startworkshopen att skapa samsyn kring partnering. Under workshopen tar gruppen fram 
och formulerar gemensamma mål, riskanalys och spelregler för projektet. För att 
gruppen ska ha motivation att arbeta tillsammans och nå projektets mål är det mycket 
viktigt att alla förstår målen och varför de finns. Som en symbolhandling signeras målen 
av alla i gruppen. Efter startworkshopen är Prolog med under hela projektet. Olika 
aktiviteter som uppföljningar och partneringmöten hålls kontinuerligt och frekvent. 
Prolog fungerar som en coach och ett bollplank. Respondenten understryker att målet är 
att samverkan ska fungera genom hela processen, inte bara när Prolog är med på plats. 
Hela arbetssättet ska genomsyras av samverkan, och Prolog finns där för att stötta, följa 
upp och lösa konflikter.  
Enligt respondenten är den största fördelen med partneringprojekt att alla jobbar 
tillsammans från ett tidigt skede, vilket gör att projektet kan optimeras på projektnivå 
snarare än detaljnivå. Genom att få in entreprenören tidigt i processen skapas samverkan 
och det går lättare att ställa en prognos för en budget, vilket gör att prognossäkerheten är 
högre och priset blir mer rätt för slutprodukten. Enligt respondenten genomförs 
partnering oftast som totalentreprenad med riktpris baserad på verifieras självkostnad 
utan påslag, samt en fast del i procentpåslag för vinst och centraladministration. 
Respondenten menar att bonus för speciellt viktiga fokusområden är att föredra framför 
incitament kopplade till riktpris eftersom det skapar bättre drivkrafter mot det som är 
viktigt i projektet. Samarbetet med entreprenören som besitter mycket kunskap ger 
byggherren en bättre produkt till skäligt pris. Entreprenören får en lägre, men säker 
vinst. Verifierad självkostnad och entreprenörsarvode utesluter ett stort förlustprojekt. 
Partneringprojekt är dessutom mer flexibla än mer traditionella projekt eftersom det går 
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att göra ändringar under projektets gång. Genom att projektets nyckelaktörer finns med 
genom hela processen skapas en samstämmighet och förståelse för varandra. Samverkan 
minskar risken för störningar, eftersom medlemmarna i gruppen har sammanhållning, 
tillit och engagemang. Beställaren och entreprenören vill arbeta tillsammans istället för 
mot varandra. Arbetssättet ger en bättre arbetsmiljö för alla parter. Om gruppen kan 
arbeta harmoniskt mot ett mål så leder det till positiv effektivitet och lönsamhet och 
resulterar i en bättre slutprodukt för alla inblandade. 
Enligt respondenten är utmaningarna med partnering att det finns en viss osäkerhet kring 
arbetssättet i branschen. I och med att det inte finns någon vedertagen branschstandard 
kan de olika personerna i ett projekt ha olika förväntningar. Partneringledaren har därför 
en viktigt uppgift i projektet att klargöra en definition av partnering i det specifika 
projektet. En annan utmaning är om gruppmedlemmarna strävar åt olika håll och det går 
mycket tid åt att underlätta kommunikation och lösa konflikter. Om gruppen däremot 
kan arbeta harmoniskt och tillsammans mot ett gemensamt mål så leder det till en 
positiv effektivitet och lönsamhet för projektet.  
Samverkan i projektgruppen  
Under startworkshopen redovisas resultatet av gruppens Belbintest. Genom att få en bild 
av gruppmedlemmarnas styrkor och svagheter skapas större förståelse för varandra och 
bättre kommunikation i gruppen. Detta ger större acceptans för varandras olikheter. 
Uppstår konflikter eller problem med kommunikation under projektets gång uppmanas 
medlemmarna att tänka på Belbins teamroller för att skapa förståelse för konflikten eller 
kommunikationsproblemet. På så sätt skapas respekt för varandras bidrag i gruppen. När 
en ny gruppmedlem ska tillsättas uppmanar partneringledaren 
projektledaren/projektchefen tänka igenom Belbinresultatet och vilka teamroller som 
saknas och behövs för att komplettera gruppen på bästa sätt.  
Enligt respondenten påverkas samverkan i gruppen ofta av vilken teamroll de ledande 
rollerna hos beställaren respektive leverantören har. Om dessa har väldigt olika 
teamprofiler kan det uppstå krockar och konflikter i gruppen. Ett exempel är om den ena 
parten är en starkt utmärkande analyserare som vill stanna upp och fundera innan ett 
beslut tas, medan den andra parten är en starkt utmärkande uppstartare eller 
implementerare som är drivande och otålig. Genom medvetenhet om teamrollerna kan 
gruppen dra nytta av olikheterna, respondenten uttrycker:  
 ”Genom att de båda parterna förstår och accepterar varandras teamroller så kan 
olikheterna istället bli en styrka. En förutsättning för detta är att båda parterna anstränger 
sig för att förstå varandra, istället för att reta sig på varandras olikheter”.  
Gällande övriga gruppmedlemmar finns det enligt respondenten olika framgångsfaktorer 
för samansättningen av teamroller i gruppen. En är om gruppmedlemmarna har liknande 
egenskaper och kan arbeta framåt i samma tempo för att nå målen. Respondenten menar 
ändå att det allra bästa är om gruppmedlemmarna har olika egenskaper som 
komplimenterar varandra, och gruppen kan arbeta på ett sätt som gör att olikheterna gör 
gruppen starkare. För ett bra samarbete är det viktigaste ändå att alla i gruppen förstår 
och vill samverka. Om det finns en person i gruppen som inte vill samverka ska man få 
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personen att förstå varför samverkan används. Om personen inte förstår, eller vill förstå, 
försöker man få den att acceptera nyttan med samverkan. Gör personen inte det vill man 
få den att godta sina medspelare. I sista fall föreslås att personen ska bytas ut från 
partneringprojektet.  
4.1.3 Användning av Belbintest på fallföretaget  
När fallföretaget ska använda ett Belbintest under en startworkshop skickas ett test ut 
via en enkät till varje individ som ska vara med på workshopen. Personen gör sedan 
testet individuellt. Testet tar ca 10 minuter och består av totalt sju frågor. För varje fråga 
fördelas totalt tio poäng bland de påståenden som bäst beskriver personens beteende. 
Poängen kan till exempel fördelas på alla påståenden eller kan tio poäng användas på en 
fråga.   
Fallföretaget får in svaren av testen och sammanställer dessa så att resultatet kan visas 
för hela gruppen under workshopen. Figur 14 visar hur ett Belbinresultat kan se ut i en 
grupp. I den fösta kolumnen visas alla personer i gruppen. I den andra kolumnen visas 
varje individs primärprofil. Därefter följer åtta kolumner, en för varje teamroll. De 
mörkgröna rutorna visar individernas primärprofil. De ljusgröna rutorna är individernas 
sekundära profil – deras styrkor. De röda rutorna visar de teamroller som minst stämmer 
överens med svaren i testet – individernas svagheter. Under startworkshopen får 
deltagarna först gissa vilken primärprofil de tror att de har, baserat på en kort text om 
varje profils egenskaper. Därefter redovisas resultatet för hela gruppen. Figur 15 visar 
hur fördelningen i gruppen visualiseras. En grön prick motsvarar en person i 
projektgruppen.  
 
Figur 14 - Resultat av Belbintest på fallföretaget (Prolog, 2016). Publicerad med tillstånd av Prolog. 
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Figur 15 – Exempel på fördelning av teamroller (Prolog, 2016). Publicerat med tillstånd av Prolog.  
4.2 Empiri huvudstudie  
4.2.1 Beskrivning av partneringprojekt  
Respondenterna har en relativt samspelt syn kring vad partnering är. Det gemensamma 
nyckelordet är tillsammans. Nedan redovisas samtliga kommentarer om vad partnering 
är:  
”Partnering är en samverkans- eller samarbetsform där beställaren tillsammans med 
kunniga personer kommer fram till de bästa lösningarna i ett projekt gällande kvalitet och 
kostnad” 
”Partnering handlar om att beställaren, entreprenören och underleverantörerna jobbar 
tillsammans under hela projektet” 
”Grundtanken med partnering är att alla ska enas och hitta bästa tekniska och ekonomiska 
lösningar tillsammans” 
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”Partnering handlar om att entreprenören är med från ett tidigt skede i projektet och att 
alla jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål genom att utnyttja gemensamma resurser” 
”Genom samverkan kommer man tillsammans fram till ett bra resultat” 
”Partnering är en samverkans- eller samarbetsform där beställaren tillsammans med 
kunniga personer kommer fram till de bästa lösningarna i ett projekt gällande kvalitet och 
kostnad” 
”Partnering är när man jobbar tillsammans för att hitta den bästa lösningen”  
”I ett partneringprojekt jobbar man tillsammans mot gemensamma mål. Man har en öppen 
och ärlig dialog mellan projektmedlemmarna” 
”I ett partneringprojekt delar beställare och entreprenör på ansvar och risker. Parterna 
arbetar tillsammans med öppen ekonomi och redovisning” 
En av respondenterna menar att det inte finns några beställare och entreprenörer i ett 
partneringprojekt:  
” I ett bra partneringprojekt finns inga beställare och leverantörer. Det är ingen som står 
och pekar och säger att den andra parten gör fel utan alla arbetar som ett team inom givna 
ramar. Det spelar ingen roll vilken sida eller organisation man kommer ifrån” 
4.2.2 Aktuella projekt och tidigare erfarenheter av partnering 
Entreprenörerna som är med i intervjustudien har rollen som projekteringsledare, 
projektchefer eller ombud i olika projekt med varierande storlekar. Fem av 
entreprenörerna har tidigare erfarenheter av partneringprojekt, där de haft liknande roller 
som de har nu. En entreprenör har ingen erfarenhet av partneringprojekt, men uttrycker 
att: ”jag har alltid jobbat med partnering på mitt sätt, vilket går ut på att jobba tillsammans med 
kunden, istället för vi och dem mot varandra, så att båda parter är nöjda med projektet”. 
Samtliga beställare har rollen som projektledare på beställarsidan. En av beställarna har 
tidigare erfarenheter av partnering medan de andra arbetar i sitt första partneringprojekt.  
Anledningen till att partnering valts i de aktuella projekten är framförallt att det är stora, 
komplexa projekt som påverkar många människor. En av beställarna menar att de driver 
ett projekt med stora utmaningar som drabbar många verksamheter runtomkring. Genom 
att ha med entreprenören från ett tidigt skede kan smarta lösningar för byggtiden arbetas 
fram redan under planeringsfasen. Genom samordning kan sedan ändringar göras under 
projektets gång. I och med projektets stora risker hade entreprenören annars behövt göra 
ett väldigt stort riskpåslag, vilket hade blivit för kostsamt för beställaren. En annan 
beställare menar att de driver ett stort och viktigt projekt, och väldigt många invånare i 
kommunen blir negativt drabbade om något går fel. Organisationen har tidigare provat 
flera olika entreprenadformer, där resultatet inte blivit bra på grund av bristande 
samverkan. Respondenten kan generellt uppleva att det är svårt för entreprenören att 
veta vad kunden är ute efter, eftersom alla gör olika tolkningar. För att beställaren ska få 
den slutprodukt de vill ha är därför en bra kommunikation mellan entreprenören och 
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beställaren under projektets gång oerhört viktigt. ”Vi vet hur vi tar hand om vår anläggning 
och vill leverera en anläggning som tillfredsställer brukarnas behov – de ska få vad de vill ha”. 
Entreprenören i samma projekt håller med om att partnering krävs vid det aktuella 
projektet. Respondenten menar att det annars hade blivit alldeles för dyrt för beställaren.  
En annan beställare säger att partnering valdes i det aktuella projektet för att de ville 
bygga så mycket som möjligt med så bra kvalitet som möjligt. Respondenten uttrycker 
att grunden med partnering är bra, men inte smärtfritt, eftersom beställaren måste ta 
mycket risker. I det aktuella projektet sattes krav under upphandlingen på att 
entreprenören skulle ha tidigare erfarenheter av partnering och samtliga nyckelpersoner 
(platschef, projektchef och projekteringsledare) skulle ha varit med i partneringprojekt 
tidigare. Anbudsgivarna var även tvungna att redovisa ett ekonomihanteringssystem 
samt riskmöjligheter, och fick olika poäng på hur de presenterade dessa. Beställaren 
ville dock inte att upphandlingen skulle vara för luddig utan att objektiva bedömningar 
skulle göras.  
En entreprenör har många års erfarenhet av partnering och menar att partnering blir som 
mest lyckat när beställaren är med och är engagerad. Hen har bland annat erfarenhet av 
ett projekt där beställaren satt med flera gånger i veckan. Projektet blev mycket lyckat 
och bland annat utsett till årets bygge, på grund av en inarbetad dialog med brukare och 
beställare i ett tidigt skede som kvalitetssäkrade kalkyler och tidsplaner.  
En av entreprenörerna kallar det aktuella projektet för ”en totalentreprenad under 
samverkan”. I det här projektet har leverantören en låst summa, utan incitament. 
Respondenten vet inte om det är till fördel eller nackdel för det egna företaget att arbeta 
med fast pris, men det hade tagit mycket tid att följa upp kostnader, använda varandras 
bokföringssystem osv. Entreprenören och beställaren hanterade ekonomiska risker tidigt 
i projektet, något som respondenten anser är svårt eftersom ”man får göra antaganden”. 
Beställaren i samma projekt menar att partneringprojektet inte är lika prisstyrt som en 
renodlad totalentreprenad. Kostnaderna hålls istället nere genom att beställaren är med 
och påverkar val av material etc. under projektets gång.  
I de andra partneringprojekten har man en gemensam öppen ekonomi med löpande 
räkning. En av entreprenörerna menar att detta är anledningen till att partneringprojekt 
blivit allt vanligare. Respondenten uttrycker att det tar för mycket tid och energi att 
kivas om fasta priskontrakt som vid andra samverkansformer. Parterna har insyn i 
varandras ekonomi och bokföringssystem. Flera respondenter uttrycker att grunden till 
en fungerande gemensam ekonomi är att det måste finnas förtroende och tillit hos 
projektmedlemmarna. I samtliga projekt finns ett fast takpris. En av beställarna uttrycker 
att de vill ta in så många funktioner som möjligt och göra det bästa möjliga av en 
summa pengar som är politiskt bestämd. 
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4.2.3 Attityder kring partneringprojekt  
Fördelar med partnering  
På frågan om vad som är positivt med partneringprojekt svarar de flesta respondenterna 
att det mest positiva är att alla parter är med under hela projektets gång. En entreprenör 
svarar att ”Det är positivt att man har en gemensam organisation. Det finns kompetens och 
kunskap hos entreprenören och beställaren för just det jobbet som ska göras”. Respondenten får 
medhåll av en beställare som menar att alla parter kan sina bitar jättebra, men ingen kan 
allt. Hen menar att i ett partneringprojekt kan alla få det de vill, genom att vara med i 
alla steg. Eftersom alla parter är med hela vägen går det att hitta olika lösningar. Kunden 
kommer in tidigt i processen och berättar vad de vill ha. Genom en bra dialog kan 
projektmedlemmarna göra vägval och hitta metoder som passar alla parter under 
projektets gång. Genom partnering blir det lättare att förstå de andra parternas 
perspektiv, något som är nästan omöjligt vid ett projekt som upphandlats med ett vanligt 
förfrågningsunderlag.  
En annan beställare håller med om att den största fördelen med partnering är att de kan 
komma fram till en lösning tillsammans. ”Man är inte låst i en riktning på samma sätt som 
vid en renodlad totalentreprenad”. Det är positivt för beställaren att kunna vara med och 
bestämma exempelvis vilka produkter och material som ska användas eftersom valen 
påverkar slutprodukten som beställaren sedan långsiktigt ska förvalta. Genom att beslut 
tas under projektets gång tillkommer dessutom ingen ÄTA3. Beställaren upprepar flera 
gånger att ”genom att vara engagerad under hela projektet så skapas en större stolthet för det 
man bygger”. En entreprenör håller med om att det viktigaste med partnering är att 
beställaren är med genom hela projektet - ”Man vill ju bygga någonting som är bra och som 
kunden vill ha!” En annan entreprenör menar att det är positivt att det är fler än bara 
entreprenören som är med och tar ansvar för slutprodukten. ”Det är ju beställaren som ska 
ta över och förvalta det man bygger”.  
En av entreprenörerna tycker att det mest positiva med partnering är framförhållningen i 
projektet, eftersom det går att planera resurser i ett tidigt skede. Hen håller dessutom 
med de andra respondenterna och menar att det är bra att alla centrala roller är med 
under hela vägen i projektet. Ett exempel är att platschefen är med redan under 
projekteringen. På så vis vet alla vad som händer hela tiden och kan inte skylla ifrån sig 
på varandra om vem som har gjort fel. En annan entreprenör håller med och menar att 
”Genom att entreprenören är med tidigt i projektet kan risker elimineras och problem lösas i god 
tid”.  
Flera respondenter uttrycker att en stor fördel med partnering är den personliga 
relationen som skapas. Flera respondenter menar att genom en bra dialog mellan alla 
parter minskas stressen och därmed förbättras den psykosociala arbetsmiljön. 
                                                      
3 ÄTA – Ändringar- och tilläggsarbeten  
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Respondenterna uttrycker bland annat att ”Det är viktigt att ha kul på jobbet!” och 
”Partnering skapar en harmonisk arbetsplats”.  
Nackdelar med partnering  
På frågan om vad det finns för nackdelar med partneringprojekt svarar en entreprenör att 
det kan bli problem i ett partneringprojekt om inte alla i gruppen förstår modellen och 
inte är samarbetsvilliga. Alla kanske inte vågar vara öppna mot personer från andra 
organisationer, och då faller hela idén med partnering och kostar resurser i onödan. En 
beställare håller delvis med och menar att det enda negativa hen kan komma på med ett 
partneringprojekt är att det i början av projektet kan vara svårt att få ihop 
kommunikationen och hitta effektiva former för att arbeta i en stor grupp. Därför anser 
respondenten att partneringledaren som är med och stöttar gruppen är en oerhört viktig 
del av ett partneringprojekt.  
En entreprenör tycker att nackdelen med partnering är att formen inte tillåter alla parter 
att vara lönsamma. Respondenten syftar framförallt på entreprenören, men menar att 
man kan lösa det med hjälp av incitament ”För att alla ska ha en drivkraft att göra ett bra 
jobb så måste det finnas en morot!”. En entreprenör från ett mindre företag uttrycker att en 
nackdel med partnering är att det tar för mycket tid från den egna organisationen. Det 
går inte att arbeta parallellt med att dra in andra jobb eftersom arbetsledaren hela tiden 
måste vara på plats på det aktuella partneringprojektet. Respondenten menar att eftersom 
partneringprojektet kräver mycket tjänstemannatid kan det egna företaget totalt sett 
förlora på att hålla på med partneringprojekt. Hen anser att det är mest lönsamt med 
blandning av stora komplexa partneringprojekt och små projekt som går snabbt att starta 
upp. Entreprenören upplever att i och med att konkurrenterna anpassar sig efter 
partnering så måste företaget göra det samma, men det är svårt att hitta ett jämt flöde 
med endast stora partneringprojekt eftersom entreprenören antingen får för mycket eller 
för lite att göra. En annan entreprenör håller delvis med och menar att om man inte är 
van vid partnering så kräver det mer personalresurser. Respondenten syftar framförallt 
till beställarsidan där hen av erfarenhet har sett att om beställaren inte har förstått att 
projektet behöver mycket resurser, så hinner de inte med, vilket gör att entreprenören får 
sitta och vänta på svar på olika frågor till beställaren. Respondenten menar att 
”entreprenören kan inte sitta och bestämma hur de ska ha det” utan beställaren måste ta sig tid 
att sitta med genom hela projektet. Beställaren från samma projekt menar att partnering 
är resurskrävande för beställarsidan, som måste vara kunniga och sätta sig in i detaljer. 
Respondenten uttrycker dock att det i det stora hela är positivt att beställaren måste vara 
engagerad eftersom kvaliteten på produkten blir bättre.  
En entreprenör hade velat ändra på upphandlingen av ett partneringprojekt. ”För att vinna 
anbudet slänger sig alla med bullshit och fina ord, som sedan inte följs”. Respondenten tror att 
det är bra att bedömningarna görs efter tidigare erfarenheter, inställning till partnering 
etc. men att det hade behövts någon form av uppföljning för att parterna ska hålla vad de 
säger.  En annan entreprenör tror att risken med att upphandlingen görs till stor del på 
mjuka parametrar är att entreprenören kan bli lite lat och bekväm, och inte hittar på lika 
många lösningar för att få till ett lågt pris.  
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En entreprenör uttrycker att: ”grundtanken med partnering är bra, men 70% av 
partneringprojekten blir inte lyckade eftersom entreprenören och beställaren glider ifrån varandra 
under projektets gång”. Respondenten menar att projektmedlemmarna glömmer bort de 
gemensamma målen och faller tillbaka i gamla mönster och roller. Hen tror att 
gruppmedlemmarna ofta har för lite erfarenhet och information om syftet med 
partnering för att det ska bli bra ”Men när alla är på samma bana, kan lita på varandra och ta 
hjälp av varandra så är partnering bra”.  
Två respondenter, en beställare och en entreprenör uttrycker att de inte kan komma på 
någonting som är negativt med partneringprojekt. Efter lite eftertanke utrycker 
entreprenören ”kanske att man måste ha med beställaren hela tiden”.  
4.2.4 Framtiden för partneringprojekt   
Gällande framtiden för partneringprojekt är respondenterna överens om att antalet 
projekt i den här formen kommer att öka. En beställare uttrycker att ”Partneringprojekt 
kommer att öka eftersom det är den enda möjligheten att få exakt det vi är ute efter”.  En av 
entreprenörerna tror att partnering kommer att toppa på marknaden, men sedan gå ner 
igen. Respondenten menar att ”partnering är för resurskrävande för entreprenören för att vara 
hållbart i längden”. Övriga respondenter ser partnering som en långsiktigt växande 
samverkansform. En respondent menar att vi kommer se mer av partneringprojekt i 
framtiden, vare sig vi vill eller inte. Anledningen är att det kommer in yngre personer 
med nya krav på arbetsmarknaden. Den yngre generationen är mer fokuserade på att 
arbeta tillsammans, bolla idéer, kommunicera och fokusera på arbetsmiljön och det 
klimatet. För att kunna påverka dessa faktorer så måste beställaren vara med genom hela 
projektet, och alla aktörer måste samarbeta. Respondenten menar att man inte kan 
fortsätta som man alltid har gjort, utan måste anpassa sig efter samhället och får medhåll 
av flera respondenter som ser att en ny samarbetsvillig generation är på väg in på 
arbetsmarknaden, vilket medför att partnering kommer bli en allt vanligare form att 
driva projekt på.  
4.2.5 Projektgruppens sammansättning och samverkan i gruppen  
Påverkan av teamkänslan i gruppen.  
Samtliga respondenter svarar att det är viktigt med ett bra samarbete i projektgruppen 
för att projektet ska bli lyckat. En beställare menar att samarbetet är kärnan i ett 
partneringprojekt och att en bra gruppsammanhållning har hur många fördelar som helst. 
En beställare uttrycker att ”Man måste få in en teamkänsla för att få ett bra resultat av 
projektet”. Finns det ingen teamkänsla arbetar alla på sin kant och bryr sig inte om vad 
de andra levererar. Alla medlemmar har en viktig del i att få ”Projektet AB” att fungera, 
men eftersom alla kommer från olika organisationer finns det ingen naturlig känsla för 
ägandeskap av projektet. Det är därför väldigt viktigt att skapa känslan för ägandeskap, 
och en bra teamkänsla gör att alla känner ansvar för projektet. När de olika parterna 
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känner samhörighet och blir kompisar så kompromissar de och kommer överens. 
Respondenten refererar till det aktuella projektet där det finns en fantastisk teamkänsla. 
Två underleverantörer som i vanliga fall är konkurrenter kompromissar, kommer fram 
till nya lösningar och arbetar tillsammans för projektets bästa, vilket enligt  
respondenten inte hade fungerat i någon annan form än ett partneringprojekt. I ett 
partneringprojekt tar hjälp av varandra och tänker utanför boxen – det gör man inte utan 
teamkänsla! Beställaren får medhåll av en entreprenör som menar att ”Teamet måste 
fungera ihop!” Ett dåligt team har dålig kommunikation. Därför är det oerhört viktigt att 
ett nytt team lär känna varandra för att våga säga vad de tycker. Flera av respondenterna 
understryker att det måste vara högt i tak i gruppen och att alla ska våga ha en åsikt och 
respektera varandras åsikter. ”Funkar inte teamkänslan så funkar inte gruppen – 
kommunikation är a och o för ett lyckat projekt” säger en av respondenterna.  
Sammansättningen av gruppen  
Enligt samtliga respondenter påverkas projektet av vilka personer som är med i 
projektgruppen. En entreprenör uttrycker att det är synd att man inte kan välja vilka 
personer som ska vara med i projektgruppen mer utifrån personligheter och erfarenheter. 
Under det aktuella projektet valdes entreprenören genom intervjuer där bland annat 
tidigare partneringerfarenheter viktades högt, men sedan tillkom en rad 
underleverantörer i gruppen som inte valdes enligt samma kriterier. Entreprenören anser 
att man borde lagt mer vikt och energi på hur valet görs av personen som är 
projekteringsansvarig hos varje underleverantör, eftersom det är viktigt att alla kan 
kommunicera och samarbeta på ett bra sätt. Respondenten har svårt att svara på hur 
sammansättningen i gruppen hade påverkat projektet men hen tror framförallt att 
framdriften hade påverkats. Beställaren i samma projekt håller med om att det är viktigt 
att välja rätt personer från början, eftersom det behövs en bra balans av intresseområden 
och personlighetstyper. Därför anser respondenten att de mjuka parametrarna väldigt 
viktiga under upphandlingsprocessen.  
En annan entreprenör håller med om att projektet påverkas av vilka personer som är med 
i projektgruppen. Respondenten menar att man idag bara kan önska vilka personer från 
det egna företaget som ska vara med i projektet, eftersom de som är lediga för tillfället 
väljs ut till projektet. Flera respondenter menar att ett viktigt moment för att få en väl 
fungerande grupp är att välja underentreprenörer utifrån andra parametrar än bara priset. 
Respondenterna menar att det oftast inte går att välja vilka specifika personer som ska 
vara med i ett projekt, men i möjligaste mån är det bra om det är personer som passar. 
En entreprenör uttrycker att ”vissa personer är partneringmänniskor och vissa är torra 
ingenjörer”. När respondenterna svarar på följdfrågan om vilka personer som passar i ett 
partneringprojekt så är svaren genomgående: öppna och lyhörda personer som kan ta in 
varandras åsikter. En respondent svarar att man inte kan vara låst och kategorisk, utan 
måste ha viljan att öppet diskutera och lösa frågor tillsammans. Flera av respondenterna 
menar att det är viktigt att personerna har erfarenheter från tidigare partneringprojekt. En 
av respondenterna förklarar att det till exempel är svårt att få en person som jobbat länge 
i branschen, på ett hierarkiskt vis och är van att bestämma, att arbeta i ett 
partneringprojekt och samarbeta med de andra aktörerna. För att ett partneringprojekt 
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ska bli lyckat så måste medlemmarna vara öppna för att hela tiden arbeta tillsammans 
mot gemensamma mål. Flera respondenter menar att en person som strävar åt ett annat 
håll kan skada hela projektet. En respondent uttrycker att ”är personerna helt fel så måste 
man agera!”. Hen menar att i första hand ska man försöka få personen att förstå 
innebörden av ett partneringprojekt och att arbeta öppet och tillsammans. Hjälper inte 
det tror respondenten, som får medhåll av flera andra respondenter, att personen behöver 
bytas ut.  
Teamroller och personligheter  
När det kommer till personligheter och Belbins teamroller har de flesta respondenter 
synen att det är bra med olika personligheter och teamroller i en grupp. Respondenterna 
uttrycker att en mix av roller gör att gruppen får ett bredare perspektiv med fler 
infallsvinklar vilket skapar ett dynamiskt arbete framåt och på så vis en ökad 
effektivitet. En beställare berättar att i det aktuella projektet har de ledande rollerna av 
beställaren och entreprenören väldigt olika personligheter. Respondenten menar att det 
är frustrerande med olika personligheter i en grupp, till exempel när en part vill jobba på 
snabbt och en annan vill stanna upp och analysera. Det tar då mycket tid och energi att 
skapa en bra kommunikation. Respondenten tror ändå att olika personligheter med olika 
infallsvinklar är positivt för projektet i slutändan, men för att gruppen ska kunna arbeta 
tillsammans är det viktigt att alla förstår att man har olika personligheter, vet hur man 
ska kommunicera med den andra parten och vad man kan förvänta sig av varandra. 
Entreprenören från samma projekt menar att det kan vara knepigt att få en grupp att 
fungera där en part vill köra på och en annan part vill bromsa. Respondenten får medhåll 
av flera andra som ger exemplet att en person är analytisk och tänkande medan den 
andra vill gasa och jobba snabbt fram. Det tar då en stund att respektera varandras 
åsikter och kompetenser, men för att lösa situationen så gäller det att prata ut och ha 
högt i tak i gruppen. Ett bra hjälpmedel är en extrainsatt workshop, samt att ta hjälp av 
den oberoende partneringledaren.  
De flesta entreprenörerna menar att det inte är bra för projektet om gruppmedlemmarna 
är för lika. Spridningen av personligheter är viktig och alla teamroller behövs. Om 
gruppmedlemmarna är lika kan gruppen missa viktiga saker, eftersom flera olika 
infallsvinklar behövs. För att en grupp med individer av olika teamroller och 
personligheter ska fungera är det, som nämnts ovan, dock mycket viktigt att alla 
respekterar varandras personligheter, vilket man framförallt gör genom att öppna upp sig 
och lära känna varandra. En respondent understryker att även om alla inte ska vara för 
lika, så är det viktigt att alla som är med har en vilja och öppenhet för att jobba i grupp. 
Respondenten menar dock att alla personer kan ha dessa egenskaper, oberoende av 
vilken teamroll man har.   
För att gruppmedlemmarna ska vara medvetna om varandras egenskaper, styrkor och 
svagheter menar flera respondenter att det är viktigt att ett personlighetstest, exempelvis 
Belbintest görs tidigt i projektet. På så sätt respekterar gruppmedlemmarna varandra, får 
förståelse för varför konflikter uppstår och anpassar sig efter varandra redan tidigt i 
projektet. Ledaren för gruppen ska vara medveten och uppmärksam på om 
projektgruppen ska kompletteras med någon teamroll. Respondenterna uttrycker att det 
 68 
är bäst om det finns någon av varje teamroll, men om gruppen är medveten om att det 
saknas en teamroll kan en gruppmedlem till exempel ta en annan roll än dess primära. 
Flera respondenter menar att en spridning av roller leder till att gruppen får ett bredare 
perspektiv och därmed ökad effektivitet och lönsamhet.   
Samlokalisering  
Flera respondenter uttrycker att en viktig del för en bra teamkänsla är att alla arbetar på 
samma plats. En av respondenterna anser att projektmedlemmarna måste sitta 
tillsammans och arbeta tillsammans för att projektet ska bli lyckat, eftersom man måste 
få bort momenten att maila varandra och bestämma träff på ”mitt eller ditt” kontor – 
som skapar barriärer. Genom att sitta tillsammans menar respondenten att man lär känna 
varandra på ett annat plan än bara arbetsmässigt, vilket är en nyckel för att våga ställa 
krav på varandra ”Jag upplever att människor generellt har svårt att ställa krav, men det är först 
när det finns krav och strukturer som gruppen vet vad de ska producera”. Genom att sitta 
tillsammans och lära känna varandra tror respondenten att man kan övervinna 
problemen som uppstår om det finns personkemi som inte matchar ”det är alltid någon 
som funkar med någon, så att arbetet kan flyta på”. Respondenten får medhåll från flera 
andra som understryker vikten av att sitta tillsammans. I ett av projekten sitter 
beställaren och entreprenören tillsammans under hela projektet, medan projektörerna är 
på plats två gånger i veckan. Respondenten som är beställare upplever att det är svårt att 
få med projektörerna som en lika naturlig del av teamet.  
Teamwork, workshops och partneringledarens roll 
Flera respondenter understryker vikten av att alla i gruppen förstår och har en samsyn 
kring vad partnering är för någonting. Som nämnts tidigare så är anledningen att alla i 
gruppen måste jobba för projektets bästa, inte det egna företagets. För att nå dit menar 
respondenterna att kontinuerliga workshops är en viktig del av ett partneringprojekt. 
”För att gruppen ska fungera är det mycket viktigt med åtgärder och aktiviteter – exempelvis 
workshops” säger en av entreprenörerna. Respondenten är helt säker på att man måste ha 
workshops i ett partneringprojekt för att det ska kunna vara högt i tak och att alla ska 
komma till tals. Av erfarenhet har hen märkt att personerna i gruppen vågar uttrycka sig 
mer och mer under workshopsen vilket utvecklar arbetet framåt. En entreprenör menar 
att det framförallt var väldigt viktigt med en workshop när projektet övergick från en fas 
ett till fas två. Under workshopen hade alla chans att uttrycka vad de tyckte och tänkte, 
vilket har lett till viktiga förändringar, till exempel att alla parter spenderar mer tid på 
arbetsplatsen, samt att de har fler och tätare projekteringsmöten, vilket förbättrar 
kommunikationen och samarbetet. En beställare menar att workshopen påverkar på det 
sättet att medlemmarna lär känna varandra, genom lösa men ändå ordnade former. Det 
underlättar för att medlemmarna ska se varandras perspektiv. Det räcker dock inte med 
workshops utan medlemmarna måste hela tiden vara engagerade och känna ansvar.   
Flera respondenter understryker vikten av att partneringledaren har en viktig roll för att 
projektet ska fungera. En respondent säger till exempel att ”Någon måste få individerna att 
samverka åt ett och samma håll – till exempel genom en bra workshop”. En entreprenör har 
erfarenhet av att partneringprojekt ofta är bra till en början, men att aktörerna glider åt 
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olika håll under projektets gång. Partneringledaren har därför en viktig roll att få de 
olika personerna att komma tillbaka till att jobba tillsammans genom samverkan. Det är 
viktigt med kontinuerliga träffar för uppföljning. Om det tillkommer nya personer i 
gruppen så måste de få en bra introduktion och bakgrund till vad partnering innebär, för 
att komma in i sättet att arbeta för projektets bästa tillsammans med de andra aktörerna.  
4.2.6 Samarbetet i gruppens påverkan på resultatet av projektet    
Under intervjuerna fick respondenterna frågan om hur samverkan i gruppen påverkar 
resultatet av projektet. Flera av respondenterna valde att först kommentera hur 
samverkansformen partnering påverkar resultatet av ett projekt.  
En beställare uttryckte att en viss fas av ett partneringprojekt kan upplevas som 
ineffektiv. Projekteringen är till exempel kanske mer tidseffektiv om alla sitter ensamma 
och fokuserar på sin egen del. Men under produktionen kommer man sedan att få lägga 
tid och energi åt att få alla bitar att fungera tillsammans, och kanske får man göra 
kompromisser. Får man inte fram någon bra lösning blir kvaliteten låg vilket påverkar 
kunden negativt. Beställaren refererar till ett projekt där de hade en inledande 
konfliktfas som varade i nästan ett år, och lett till att projektet har förskjutits. Hade 
projektet genomförts med en annan form än partnering hade projektet antagligen blivit 
färdigt snabbare, men beställaren hade inte fått det resultat de vill ha. Projektet hade gått 
snabbare, men lönsamheten hade på lång sikt blivit lägre. En entreprenör menar att 
partnering inte tillåter alla parter att vara lönsamma. Respondenten menar att det krävs 
en morot i form av incitament för att alla parter ska ha motivation att arbeta sitt bästa, 
och därmed öka effektivitet och lönsamhet för projektet. ”Har man gjort ett bra jobb ska 
man tjäna pengar på det!”. Hen menar att lönsamhet påverkas av morötter som skapar en 
drivkraft att vilja arbeta och nå de gemensamma målen, och ju bättre man jobbar för att 
nå målen, desto bättre tjänar man. En annan entreprenör menar att det inte är så stora 
vinster i ett partneringprojekt, men att det inte gör någonting eftersom drivkraften ändå 
finns för att göra ett bra jobb, känna stolthet och få bra referenser till nya projekt. En 
entreprenör menar att det är svårt att mäta lönsamheten av ett partneringprojekt eftersom 
det inte går att mäta vad det kostar i jobb som entreprenören inte drar in på annat håll på 
grund av mycket tjänstemannatid. En annan entreprenör uttrycker att ett 
partneringprojekt är ett ekonomiskt winwin om alla samverkar tillsammans! Flera 
respondenter håller med och menar att alla gör sitt allra bästa när man jobbar mot ett 
gemensamt mål. Genom att ha förståelse för att alla parter ska tjäna på projektet ökar 
viljan att leverera en bra produkt.   
Som svar på hur samarbetet i projektgruppen påverkar resultatet menar i stort sett alla 
respondenter att kvaliteten av produkten blir bättre genom ett bra samarbete i gruppen. 
Högt i tak och ett bra kommunikationsklimat gör att alla parter på bästa sätt kan bidra 
med sina kompetenser och skapa en bättre produkt genom smartare lösningar, jämfört 
med om alla hade jobbat på sin kant.  En entreprenör menar att samlokalisering är en 
viktig faktor för att öka effektiviteten i projektet. Dynamiken i gruppen är viktig och 
beror framförallt på att alla finns på plats. ”Är man närvarande blir det en fantastisk 
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gruppdynamik”. Genom att beställaren är med på plats kan man dessutom ta beslut på 
plats vilket ökar effektiviteten. Entreprenören får medhåll av flera andra respondenter 
som menar att ledtiderna vid ett partneringprojekt är kortare än vid andra projektformer, 
eftersom beslutsvägarna är kortare när man arbetar tillsammans allihop i projektet. En 
entreprenör menar att om det inte finns någon teamkänsla och därmed dålig 
kommunikation kan entreprenören behöva sitta och vänta på beslut av beställaren, vilket 
minskar effektiviteten i projektet. Genom att jobba för en bra teamkänsla ökar alltså 
effektiviteten i projektet. En annan entreprenör menar att effektiviteten ökar när man kan 
dra nytta av alla individers olika kunskap genom en öppen dialog. En annan entreprenör 
menar att effektiviteten är högre i en grupp som fungerar bra eftersom alla vill åt samma 
håll. När beställaren är med hela vägen förstår hen entreprenören bättre och förstår vilka 
problem som kan uppstå under produktionen. En entreprenör uttrycker att ”Hur bra man 
kan samarbeta kan vara helt avgörande för resultatet av projektet”. Respondenten upplever 
ofta att alla har bråttom och vill leverera resultat själva, och prioriterar därför inte 
gruppsammanhållningen, vilket hen själv anser är oerhört viktigt.  
Flera respondenter understryker vikten av att en bra teamkänsla ökar den psykosociala 
arbetsmiljön. En bra teamkänsla där alla känner varandra och kan prata öppet skapar en 
harmonisk arbetsplats. En av respondenterna menar att en god kommunikation mellan 
alla parter minskar den långsiktiga stressen eftersom man hjälper varandra. Minskad 
långsiktig stress menar hen leder till att alla arbetar mer effektivt. Respondenten får 
medhåll från flera andra som menar att effektiviteten ökar av att alla vill vara på 
arbetsplatsen och trivs med att jobba tillsammans för projektets bästa.  
Samtliga respondenter menar att effektivitet och lönsamhet hänger ihop. ”Ju effektivare 
man kan jobba desto lönsammare blir projektet” säger en entreprenör. En beställare menar 
att man måste vara beredd att lägga mer resurser i form av tid och pengar i ett tidigt 
skede av projektet, bland annat på workshops för en bra samverkan. I och med ett bättre 
samarbete och bättre kommunikation kommer mindre resurser att behövas för att göra 
om och rätta till fel i ett senare skede av projektet. Respondenten menar därför att ett bra 
samarbete ökar lönsamheten för projektet, och får medhåll av en annan beställare som 
inte upplever att projektet blir billigare på grund av samverkan i gruppen, men att man 
tillsammans kan hitta nya lösningar för att göra rätt från början. En bättre kvalitet på 
slutprodukten skapar även lönsamhet i ett livscykelperspektiv.   
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5. Analys  
I det här kapitlet sammanställs och analyseras resultaten från kapitel 3. Litteraturstudie 
och kapitel 4. Empiri. Analysen är indelad i två huvudkategorier: 5.1 Partneringprojekt 
samt 5.2 Projektgrupper.  
5.1 Partneringprojekt  
5.1.1 Anledningar till att välja partnering som samverkansform   
Enligt teorin kan partnering väljas som samverkansform utifrån olika syften. Det kan 
handla om att beställaren vill försäkra sig om att hålla tid och kostnad, attrahera fler 
kompetenta anbudsgivare, minska kostnader för konflikter eller uppnå förbättrad 
arbetsmiljö och kompetensutveckling. CMBs undersökning om partneringprojekt visar 
att den vanligaste anledningen är att partneringprojekt ger en bättre slutprodukt 
(Bankvall & Eriksson, 2016). Enligt Fernström (2012) lämpar sig partnering bäst för 
komplexa projekt med höga risker där det finns förbättringspotential i att tidigt integrera 
olika discipliner i en gemensam process. När beställarna i den aktuella studien fick 
frågan om varför de valt partnering som samverkansform blev svaren just att det är 
stora, komplexa projekt med höga risker. Två av beställarna menar att projekten 
påverkar verksamheter och privatpersoner i kommunen och att det därför är oerhört 
viktigt att risker minimeras. Respondenterna menar att den öppna kommunikationen 
bidrar till större möjligheter att göra rätt från början. Samtliga beställare understryker 
vikten av att kunna vara med och påverka kvaliteten på slutprodukten, för att få en 
produkt som tillfredsställer brukarnas behov. CBMs undersökning visar på att 
beställarnas största drivkraft till att använda partnering är att bättre utnyttja parternas 
kompetens, medan entreprenörernas är en bättre kompetensutveckling för den egna 
personalen (Bankvall & Eriksson, 2016). I empiridelen framkommer även vikten av att 
entreprenören är med tidigt i processen för att parterna ska kunna hjälpas åt och 
förebygga risker. Eriksson & Hane (2014) styrker detta och menar att partnering handlar 
om att identifiera och förebygga risker tillsammans, istället  för att lägga kraft åt 
konflikter om vem som ska bära risken.  
Respondenterna är överens om att det mest positiva med ett partneringprojekt är att alla 
parter är med under hela projektets gång. All kompetens och kunskap finns i alla 
projektfaser. Genom en bra kommunikation kan aktörerna tillsammans hitta lösningar 
som passar alla parter och som gynnar kunden i slutändan. Projektet är inte låst vid en 
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lösning utan produkter, material, tekniska lösningar och produktionsmetoder kan 
fortlöpande förbättras under arbetets gång. Både entreprenörer och beställare 
understryker vikten av att beställaren är med vid beslut av material, metoder etc. 
eftersom det är beställaren som är den långsiktiga förvaltaren och vet vad kunden vill 
ha. När beställaren är på plats förkortas även ledtider eftersom entreprenören inte 
behöver vänta på svar. Flera respondenter menar att partnering är unikt på det sättet att 
man har en gemensam organisation och därigenom kan förstå alla parternas perspektiv, 
istället för att skylla fel på varandra. Dessutom skapar den gemensamma organisationen 
en personlig relation mellan parterna, vilket bidrar till bättre arbetsklimat.  
5.1.2 Utmaningar och möjligheter för partneringprojekt  
Det framkommer i både teori och empiri att en av de största utmaningarna med 
partnering är att det finns en osäkerhet på arbetssättet i branschen. Eftersom det inte 
finns någon i branschen vedertagen definition (Nyström, 2007) så spretar projekten lätt 
åt olika håll. Medlemmarna kan ha olika syn på partnering och därmed olika 
förväntningar på varandra när de går in i ett partneringprojekt. Respondenten från 
Prolog menar att det därför är mycket viktigt att tidigt skapa samsyn för det specifika 
projektet, så att de olika aktörerna vet vad de kan förvänta sig av varandra. Det här 
måste ske i början av projektet för att inte i gruppmedlemmarna ska börja sträva åt olika 
håll. Under intervjuerna i huvudstudien höll flera av respondenterna med och menar att 
det uppstår problem om inte alla i gruppen förstår modellen med ett partneringprojekt 
och inte är samarbetsvilliga. För att studera hur bilden av partnering skiljer sig mellan 
olika personer och organisationer inleddes intervjuerna med frågan om vad partnering är 
för någonting. Svaren från de olika respondenterna var relativt lika. Samtliga 
respondenter nämnde ordet tillsammans, och svarade bland annat att partnering handlar 
om att arbeta tillsammans för att hitta bästa lösningar, eller att arbeta tillsammans mot 
ett gemensamt mål.  
Entreprenören från det minsta företaget i studien är den enda av respondenterna som är 
kritisk till partneringprojekt. Hen anser att partnering kräver för mycket tjänstemannatid, 
vilket företaget totalt sett förlorar på genom att de inte kan sälja in andra jobb parallellt. 
Respondenterna är överens om att partnering kräver mycket tjänstemannatid, och 
därmed lämpar sig bäst för stora projekt. De får stöd av Kadefors & Eriksson (2012) 
som menar att det krävs en viss storlek på projekten för att partnering ska vara 
motiverat, eftersom det medför tid och kostnader att starta upp en integrerad 
organisation. Övriga respondenter var positivt inställda till partnering, och två av dem 
uttrycker att de inte kan komma på någonting negativt med samverkansformen över 
huvud taget.  
CMBs undersökning visar att den mest kritiska faktorn för att lyckas med ett 
partneringprojekt är att entreprenörernas representanter är starkt engagerade. Strax efter 
kommer beställarens engagemang som en kritisk faktor (Bankvall & Eriksson, 2016). I 
intervjustudien understryker flera entreprenörer just vikten av en engagerad beställare. 
En av entreprenörerna som arbetat med partnering under flera år ser ett mönster där 
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projekten där beställaren varit engagerad och suttit med på plats genom hela projekten 
har blivit lyckade i form av god kvalitet, tidplan som hållits och stark ekonomi. 
Projekten där beställaren inte lagt den tid som behövts har inte lyckats lika väl, eftersom 
övriga aktörer har fått vänta på svar och arbetet varit ineffektivt. Entreprenören får stöd 
av Eriksson & Hane (2014) som menar att ett partneringprojekt kräver en hög närvaro 
av beställaren. Partnering kan därför inte ses som en lämplig samverkansform för 
beställare som inte kan eller vill involvera sig fullt ut i projektet. Offrell & Hansson 
(2012) styrker argumentet och menar att engagemang i gruppen är produktivitets- och 
kvalitetshöjande, och därmed en förutsättning för ett lyckat partneringprojekt.  
En annan viktig aspekt gällande förutsättningarna för ett lyckat partneringprojekt 
handlar om vilka personer som är med i projektgruppen och dess attityder kring att 
arbeta tillsammans med andra aktörer. Förutom engagemang visar teorin att tillit och 
öppenhet förutsättningar för ett partneringprojekt. Respondenterna i studien menar att 
det är en stor utmaning när det finns personer i projektgruppen som inte vågar vara 
öppna mot personer från andra organisationer. Egenskaper hos personer i en 
projektgrupp diskuteras närmare i avsnitt 5.5.2 Sammansättning av gruppen.   
Enligt respondenten från Prolog är målet att samverkan ska fungera genom hela 
projektet. Uppföljningar och partneringmöten måste hållas kontinuerligt och frekvent för 
att projektet ska lyckas. Respondenten från Wahlros har dock erfarenhet av att det är 
vanligt att aktörerna till en början arbetar tillsammans, med fokus på samarbete och 
teamkänsla, men under projektets gång glider ifrån varandra. Flera respondenter håller 
med och menar att aktörerna ofta glider ifrån varandra under projektets gång, och faller 
tillbaka in i gamla mönster och roller. Detta är en stor utmaning, eftersom samverkan 
måste genomsyra hela processen för att ett partneringprojekt ska vara lönsamt. 
Partneringledaren har därför en mycket viktig roll att genom strukturerade 
uppföljningsmöten och ett kontinuerligt fokus på samverkan hålla ihop gruppen genom 
hela projektet. Respondenten från Prolog uttrycker att om gruppen kontinuerligt kan 
arbeta harmoniskt och tillsammans mot ett mål genom hela processen så ger det en 
positiv effektivitet och lönsamhet för projektet. Att hålla ihop projektgruppen genom 
hela processen är därmed en av de viktigaste faktorerna för att partnering ska kunna vara 
en hållbar, lönsam och långsiktig arbetsform i samhällsbyggnadsbranschen.  
5.1.3 Former för partneringprojekt 
Studien inriktas mot samverkan i projektgruppen samt hur samarbete, medlemmarnas 
personligheter och kommunikationen i gruppen påverkar resultatet av projektet. Därför 
görs endast en överskådlig analys av hur val av entreprenad- och ersättningsform 
påverkar projektet.  
Enligt teorin kan ett partneringprojekt genomföras både som totalentreprenad och 
generalentreprenad. Ersättningsformen kan vara både fast pris och löpande räkning. 
Även om det är möjligt att välja partnering oberoende av entreprenad- och 
ersättningsform finns det former som normalt är mer gynnsamma för partnering. 
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Vanligast är totalentreprenad med riktpris baserad på verifierad självkostnad utan påslag 
(löpande räkning) samt en fast del i procentpåslag för vinst och centraladministration, 
där bonus för speciellt viktiga fokusområden är att föredra framför incitament kopplade 
till riktpris eftersom det skapar bättre drivkrafter mot det som är viktigt i projektet och 
minskar entreprenörens fokus på att maximera sin vinst. När projekten görs genom 
löpande räkning har alla parter helt öppna böcker, och tillgång till varandras 
bokföringssystem. För att det ska fungera visar både teori och empiri att det krävs en 
grund av förtroende och tillit mellan parterna.  
Gällande lönsamheten i ett partneringprojekt uttrycker flera av respondenterna att det är 
viktigt med förståelse för att projektet ska vara lönsamt för alla parter, och att man ska 
jobba tillsammans för att nå dit. Respondenten från Prolog menar att genom att få in 
entreprenören tidigt i processen är det lättare att ställa en genomarbetad prognos för en 
budget, vilket gör att prognossäkerheten blir högre och priset mer rätt för slutprodukten. 
Samarbetet med entreprenören ger beställaren en bättre produkt till ett skäligt pris, och 
entreprenören får en lägre, men säker vinst, eftersom verifierad självkostnad och 
entreprenörsarvode utesluter ett stort förlustprojekt. En av entreprenörerna menar att ett 
incitament för entreprenören måste finnas för att partnering ska fungera. Hen anser att 
det måste finnas en morot att kunna tjäna pengar, för att entreprenören ska göra sitt 
bästa. Respondenten får bara delvis medhåll av andra entreprenörer som menar att man i 
ett partneringprojekt alltid vill göra ett bra jobb för att hålla uppe sitt rykte och bli valda 
i andra projekt.  
5.1.4 Framtiden för partneringprojekt  
Partnering har funnits i Sverige i 17 år. Även om det enligt teorin börjar bli allt 
vanligare med partneringprojekt, speciellt i komplexa projekt som utförs av större 
entreprenörer, är det ingen självklar samverkansform i branschen än. Respondenterna 
uttrycker bland annat att det är svårt för en person som arbetat i branschen i många år på 
ett hierarkiskt vis, och är van att bestämma, att öppna sig för att samarbeta med de andra 
aktörerna. Entreprenören från ett mindre företag anser att partnering är en för 
resurskrävande samverkansform för att vara långsiktigt hållbar. Övriga respondenter tror 
att partnering som samverkansform kommer att öka i takt med att en ny generation 
kommer in på marknaden. Den nya generationen ställer helt andra krav än att klättra på 
en karriärstege och tjäna pengar. De prioriterar bland annat god arbetsmiljö, fokus på 
miljö och hållbarhet, att ha kul på jobbet och att kunna utbyta idéer med andra. För att 
klara av dessa krav visar både empiri och teori att partnering är optimalt. Flera av 
beställarna menar att partnering är en nödvändig form för att kunna få det de är ute efter, 
och alla håller med om att partnering är en långsiktigt växande samverkansform.  
Slutsatsen dras att det är för resurskrävande för mindre företag att endast arbeta i 
partneringprojekt, och att det därför behövs små snabbstartade projekt i en mer 
traditionell samverkansform. Partnering är dock nödvändigt för stora, komplexa projekt 
och en växande samverkansform i den svenska samhällsbyggnadsbranschen.  
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5.2 Projektgrupper  
5.2.1 Teamkänslan i projektgruppen 
Både teori och empiri visar att samarbete och teamkänsla har stor betydelse för ett lyckat 
projekt. Samtliga respondenter svarade att det är viktigt med ett bra samarbete i 
projektgruppen för att projektet ska bli lyckat. De får stöd i teorin bland annat av 
Wheelan (2013) som menar att ett produktivt team är sammansvetsat och bygger på 
samarbete. Medlemmarna måste känna sig involverade, engagerade och kunna hjälpa 
varandra. I en grupp som inte kan samarbeta är risken stor att personerna inte får chans 
att visa sin kompetens och kreativitet, och gruppen presterar inte lika mycket som den 
skulle kunna göra. Dainty, Moore & Murray (2006) stöder teorin och menar att 
personerna i projektorganisationen måste kunna arbeta tillsammans och kombinera dess 
färdigheter på ett bra sätt för att projektet ska bli lyckat. Under intervjuerna 
framkommer att teamkänslan även är viktig för att kunna ha en öppen kommunikation i 
gruppen - högt i tak som flera respondenter uttrycker det. Genom att ha högt i tak i 
gruppen kan alla medlemmars kompetenser och erfarenheter utnyttjas.   
I ett partneringprojekt är det ännu viktigare med en bra teamkänsla eftersom inget 
naturligt ägandeskap finns för projektet. Respondenterna menar att ett väl 
sammansvetsat team skapar känsla för ägandeskap och ansvar för projektet. Detta 
resonemang stärks av teorin om gruppens identitet. Carmeli & Shteigman (2010) menar 
att när gruppmedlemmarna utvecklar en stark identifiering med gruppen så kommer de 
att bli mer benägna att värdera och arbeta för ett kollektivt syfte, snarare än för enskilda 
intressen. Detta gör att engagemanget och motivationen för att utföra en viss uppgift 
ökar. Dessutom menar Carmeli & Shteigman (2010) att om gruppen har en stark 
identitet väntas informationsutbyte, kollektiva beteenden och förmågan att fatta 
gemensamma beslut att öka, vilket totalt sett antas öka effektiviteten för projektet.  
Enligt respondenten från Prolog finns partneringledaren som en coach och ett bollplank 
genom hela processen i ett partneringprojekt. Några av respondenterna menar att 
partneringledaren framförallt har en viktig roll i början av projektet, för att gruppen ska 
lära känna varandra och skapa en teamkänsla. Respondenten från Wahlros understryker 
vikten av att skapa en teamkänsla redan från början i projektet och menar att 
startworkshopen är nödvändig för att gruppen ska lära känna varandra. Respondenten får 
medhåll av flera andra respondenter som menar att en workshop är ett bra sätt att lära 
känna varandra under lättsamma men ändå ordnade former. Under workshopen 
upprättas ett gemensamt måldokument, som enligt Thompson & Sanders (1998) genom 
Rhodin (2002) är det viktigaste verktyget för att utveckla en samverkansrelation. För att 
alla parter ska jobba tillsammans åt samma håll måste alla förstå och stå bakom det 
gemensamma målet som baseras på gemensamma intressen (Rhodin, 2002). Flera 
respondenter uttrycker i intervjuerna att det gemensamma måldokumentet är viktigt att 
alla ska arbeta åt samma håll.  
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Andra respondenter menar att partneringledaren framförallt har en viktig roll under 
projektets gång. De har erfarenhet av att projektgruppen i ett partneringprojekt arbetar 
bra och sammansvetsat, men under projektets gång glider ifrån varandra. 
Respondenterna har svårt att förklara varför det blir så, men en faktor är att tiden inte 
räcker till för att prioritera arbete med teamwork. En annan är att organisationskulturen 
på de egna företagen är så stark att aktörerna faller in i sina gamla roller och glider ifrån 
de andra i projektgruppen. Flera respondenter anser därför att det är mycket viktigt med 
workshops och en god kontakt med partneringledaren som håller ihop gruppen under 
projektets gång. Respondenten från Wahlros upplever framförallt att det kan uppstå 
problem om en ny person kommer in i gruppen. Respondenten från Prolog instämmer 
med att uppföljningar genom workshops, möten och temperaturmätare är mycket viktiga 
under projektets gång. Hen menar dock att det är viktigt att samverkan och en god 
kommunikation mellan alla aktörer genomsyrar hela projektet, inte bara när 
partneringledaren är med på plats.   
Flera respondenter trycker på att nyckeln till en bra teamkänsla genom hela projektet är 
samlokalisering. Genom att sitta tillsammans lär gruppen känna varandra på andra plan 
än bara arbetsmässigt. Genom att få bort momentet att mötas på ditt eller mitt kontor 
skapas en vi-känsla och projektet får en tydligare gemensam organisation. Att sitta 
tillsammans stärker identitet. När gruppen sitter tillsammans minskas dessutom ledtider 
och förkortas beslutsvägar eftersom moment som att ringa, maila, bestämma tid för 
möten etc. försvinner.  
5.2.2 Sammansättningen av projektgruppen  
Enligt respondenten från Wahros har beställaren möjlighet att under 
upphandlingsprocessen påverka vilka personer som ska vara med i projektet. Hen menar 
att det inte går att ställa krav på vilken specifik person som ska vara med eftersom 
entreprenör och underentreprenörer själva väljer sina medarbetare, men att det till 
exempel är möjligt att ställa krav på egenskaper; exempelvis att personerna ska vara 
öppna och kommunikativa. En av entreprenörerna uttrycker under intervjun att det är 
synd att man inte kan välja personer till projektgruppen mer utifrån personlighet och 
erfarenhet. Hen menar att även om entreprenören handlas upp utifrån mjuka parametrar 
så tillkommer underentreprenörer och leverantörer som inte valts enligt samma kriterier 
och därför kanske inte passar för projektet. En annan entreprenör menar att det är 
möjligt att påverka vilka personer som ska vara med i projektet genom att handla upp 
leverantörerna på andra kriterier än bara priset. En av beställarna instämmer i att de 
mjuka parametrarna är väldigt viktiga under upphandlingsprocessen för att gruppen ska 
kunna göra ett bra jobb. Hen får stöd av Fernström (2006) som menar att det är en 
avgörande faktor för ett lyckat projekt att få in rätt personer i teamet från början. Rätt 
personer menar hen ska vara öppna och visa ömsesidig respekt, och att detta är 
parametrar som ska vara vägledande vid sammansättningen av projektgruppen. 
Intervjustudien visar på stöd åt Fernströms teorier då samtliga respondenter svarar att 
personer som passar för ett partneringprojekt är öppna och lyhörda. Personerna kan inte 
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vara låsta och kategoriska utan måste vara villiga att samarbeta. Det här resultatet kan 
även knytas till Gwynnes (2012) teorier om social intelligens. Gwynne (2012) menar att 
gruppens intelligens har svag relation till gruppmedlemmarnas enskilda intelligens. För 
att en grupp ska ha en hög intelligens krävs snarare att gruppmedlemmarna har 
egenskaper som att vara sociala och öppna.  
Respondenterna i intervjustudien menar att en person som inte är öppen för att arbeta 
med andra och strävar åt ett annat håll kan skada hela projektet. Flera av respondenterna 
är överens om att man då måste agera, i första hand genom att få personen att samarbeta. 
Enligt teorin handlar det om att få personen att känna identitet med gruppen för att jobba 
åt samma håll som de andra i gruppen. Respondenterna är överens om att om det ändå 
inte fungerar så måste personen bytas ut. Respondenten från Prolog stöder argumenten 
när hen menar att man i första hand vill få personen att förstå och acceptera partnering, 
men att personen ska bytas ut om det trots aktiva insatser inte fungerar. För att ett 
partneringprojekt ska fungera måste medlemmarna vara öppna för att arbeta tillsammans 
mot ett gemensamt mål.   
5.2.3 Belbins teamroller   
Resultatet av Belbinundersökningarna som användes under urvalsprocessen till 
intervjustudien var mycket lika varandra när det kommer till spridning av teamroller 
inom grupperna. I samtliga projektgrupper är implementerare den vanligast 
förekommande primärprofilen. Implementeraren är plikttrogen, har en stark 
organisationsförmåga och arbetar hårt (Belbin, 1993a). Anledningen till att 
implementeraren är vanligt förekommande antas vara för att dessa egenskaper 
efterfrågas och passar för att arbeta som exempelvis platschef, projektledare eller 
projektchef i byggprojekt, och därmed är sannolikheten stor att det även finns många 
implementerare i ett partneringprojekt. De två näst vanligast förekommande 
primärprofilerna är teamworkers och uppstartare. Teamworkers är sociala och har 
förmågan att känna av personer och skapa teamkänsla. Uppstartare är utåtriktade och 
målinriktade. De pressar laget framåt tillsammans mot ett mål (Belbin, 1993a). Både 
teamworkers och uppstartare har egenskaper som stämmer väl överens med teorin om 
vilka egenskaper som passar för personer i ett partneringprojekt. Eftersom 
upphandlingen till ett partneringprojekt till stor del görs utifrån mjuka parametrar, där 
exempelvis samarbetsförmåga finns med som kriterier, så dras slutsatsen att många 
teamworkers och uppstartare hamnar i ett partneringprojekt.   
I stort sett alla projekt saknar teamrollen idéspruta. En idéspruta är individualistisk, 
seriös och ortodox. Dess styrkor är bland annat intellekt och kunskap, och dess 
svagheter är att ”ibland vara uppe bland molnen”. Anledningen till att det är ovanligt 
med idésprutor i projektgrupperna antas vara att dessa personer gärna arbetar ensamma 
och antagligen inte söker sig till att arbeta i ett partneringprojekt. En annan teamroll som 
saknades i de flesta grupper var avslutaren. Avslutaren är individualistisk och arbetar 
noggrant med en perfektionism. En anledning till att det är ont om avslutare i ett 
partneringprojekt antas vara att avslutaren av naturliga skäl kan ha svårt att samarbeta 
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med uppstartare och implementerare som är drivande och otåliga. De tre återstående 
teamrollerna; koordinator, kontaktskapare och analyserare är jämnt spridda i de olika 
projekten.  
Enligt Belbin (1993a) behöver alla team en mix av teamroller. Det krävs en lämplig 
mångfald av begåvning och personligheter för att en grupp ska vara produktiv (Belbin, 
2004). Respondenterna i studien håller med om Belbins teorier och menar att det är bra 
med en mix av personligheter för att få flera infallsvinklar och ett bredare perspektiv 
bland annat på olika risker och möjligheter som kan uppkomma under projektet. Flera 
respondenter har dock erfarenhet att det krävs förståelse och tålamod för att en grupp 
med olika personligheter och teamroller ska fungera effektivt.  
Som det beskrivs i metoden gjordes urvalet till intervjuerna utifrån vilken teamroll de 
ledande rollerna hos beställaren respektive entreprenören har. Projektgrupperna delades 
in i två kategorier. Kategori 1 där de ledande rollerna av beställare och entreprenör hade 
olika teamroller och kategori 2 där de hade samma teamroll. I en av grupperna från 
kategori 1 var den ena aktören en analytiker och den andra en uppstartare. Intervjuer 
gjordes med både beställare och entreprenör som båda berättade att det har krävts 
mycket tid och energi åt att förstå varandra, eftersom den ena ofta vill köra på medan 
den andra vill stanna upp och fundera. Respondenten från Prolog har erfarenhet av att 
det lätt kan uppstå konflikter vid den här konstellationen av teamroller. Enligt O’Reilly, 
Caldwell, & Barnett (1989) kan heterogenitet, som den här, skapa barriärer för gruppens 
identifikation på grund av att medlemmarna inte känner psykologisk samhörighet med 
personer som inte är lika dem själva. För att skapa förståelse för den andra personen 
krävs det därför att parterna är medvetna om varandras olikheter. När det uppkommer 
konflikter eller motsägelser har personerna ett mer öppet sinne och respekterar 
varandras åsikter. Enligt respondenten från Prolog skapas därför större acceptans för 
varandras likheter och olikheter genom medvetande. Respondenterna i det aktuella 
projektet menar att även om det har tagit längre tid att bygga upp förtroende och 
acceptans för varandra har det i slutändan varit positivt för projektet med olika 
personligheter och infallsvinklar. 
Förutom den ovan nämnda projektgruppen skiljde sig svaren på intervjustudien inte 
nämnvärt mellan respondenterna från kategori 1 och 2. Som en sammanfattning av 
Belbins teamroller visar teori och empiri på att det är bäst med en mix av alla teamroller 
i en grupp. För att gruppen ska fungera produktivt är ändå det viktigaste att 
medlemmarna är medvetna om varandras teamroller och har förståelse för varandras 
utmärkande egenskaper, styrkor och svagheter. En medveten grupp respekterar varandra 
och har förståelse för hur en konflikt uppkommer och hur man ska arbeta vidare.  
5.2.4 Samarbetet i gruppens påverkan på resultatet av projektet   
Att samarbetet i projektgruppen påverkar resultatet av projektet är respondenterna i 
studien överens om. Ett bra och öppen kommunikationsklimat gör att alla parter på bästa 
sätt kan bidra med sina kompetenser och på så sätt tillsammans skapa en bättre produkt. 
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Respondenterna menar därför att kvaliteten på produkten blir bättre genom ett bra 
teamwork. Enligt respondenterna har samarbetet i gruppen stor påverkan på 
effektiviteten i projektet. Effektivitet kan enligt teorin definieras som ”graden av 
måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning”. När respondenterna diskuterade 
effektivitet syftade de i första hand till tidseffektivitet. Respondenterna nämnde till 
exempel att effektiviteten måste vara hög för att projektets tidsramar ska hållas, och vid 
hög effektivitet går arbetet framåt i snabbast möjliga takt utifrån förutsättningarna för 
projektet. Effektivitet kan innefatta både tidseffektivitet eller kostnadseffektivitet som 
även benämns lönsamhet. Lönsamhet mäts enligt Jansson & Matsson (2011) som 
vinsten i förhållande till investerat kapital. När respondenterna pratade om lönsamhet 
menade de att maximera vinsten av projektet för minsta möjliga kostnad. Samtliga 
respondenter menar att effektivitet och lönsamhet hänger ihop. Genom att effektiviteten 
ökar kommer lönsamheten att öka. 
Även om flera av respondenterna menar att det i början av projektet kan upplevas 
resurskrävande och onödigt att lägga ner arbete på grupparbete, är de överens om att 
arbetet är nödvändigt för en fortsatt hög effektivitet genom projektet, framförallt på 
grund av förbättrad kommunikation i gruppen. För hög effektivitet måste det enligt 
teorin finnas minimalt med icke värdeskapande aktiviteter (Blücher & Öjmertz, 2007). 
Flera av respondenterna menar att de icke värdeskapande aktiviteterna reduceras med 
hjälp av bra samarbete i gruppen. Ett exempel är att god kommunikation leder till 
kortare beslutsvägar och att aktörerna inte behöver ”sitta och vänta på svar” från 
varandra. Ett annat exempel är att bra kommunikation i gruppen minskar risken för 
missförstånd och fel i projektet, som i slutändan leder till kostsamma omarbeten eller en 
låg kvalitet på produkten. Genom öppet kommunikationsklimat ökar även möjligheterna 
för alla individer att komma till tals, vilket minskar den värdeskapande aktiviteten 
outnyttjad kreativitet. I en väl fungerande grupp ökar även effektiviteten genom att alla 
jobbar dynamiskt åt ett och samma håll.  
Vid ett partneringprojekt uppstår det precis som vid andra projekt konflikter. En av 
respondenterna menar att konflikter driver ett projekt framåt. Respondenten får stöd av 
Wheelan (2013) som menar att konflikter ger energi och underlättar för att klargöra 
gruppens värde, mål och strukturer. Därför ses konflikthantering en viktig del av 
gruppens utveckling. Flera andra respondenter poängterar vikten av att ha högt i tak i 
gruppen för att alla ska våga ha åsikter och avvikande meningar för att gruppen ska 
kunna arbeta framåt med olika infallsvinklar för de bästa metoderna och lösningarna. 
Enligt teorin kan för mycket konflikter dock leda till sargade relationer och bristande 
samarbete. En av respondenterna menar att om man inte kan komma ur konflikterna, 
utan dessa genomsyrar grupparbetet under en längre period minskar effektiviteten och 
påverkar projektet negativt. Enligt Lind & Skärvad (2004) visar forskningen att 
produktiva team har perioder av konflikter, men att konflikterna är kortvariga eftersom 
det finns en klar strategi för konflikthantering. I ett partneringprojekt är en av 
grundnyckelfaktorerna gemensam konfliktlösning (Offrell & Hansson, 2007). En 
konflikt måste enligt Trafikverket (2006) tas omhand om med en gång och så nära 
källan som möjligt. Flera av respondenterna i studien menar att det kan upplevas 
resurskrävande att lägga tid på att ta hand om en konflikt, till exempel med hjälp av 
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partneringledaren, men att det leder till att arbetet kan fortsätta på ett effektivt sätt och 
på så vis gynna projektet i ett längre perspektiv. Respondenterna får stöd av teorin som 
pekar på att när en grupp tar sig tid att arbeta med en konflikt kommer gruppen att på 
längre tid arbeta mer effektivt. 
Sandberg (2004) menar att arbetsklimatet är den faktor som påverkar effektiviteten mest 
i en projektgrupp. Respondenterna i studien är överens om att en bra teamkänsla 
förbättrar arbetsklimatet och psykosociala arbetsmiljön. En harmonisk arbetsplats med 
öppen och god kommunikation minskar bland annat långvarig stress, som annars hade 
påverkat projektet negativt. På så vis minskar exempelvis kostnader för sjukskrivningar. 
Genom bra arbetsmiljö trivs gruppmedlemmarna på jobbet och vill vara där och arbeta 
för projektets bästa.  
Enligt Fernström (2012) är ett projekt lyckat när rätt produkt levereras i rätt tid, till rätt 
pris, samt att alla parter i byggprocessen är nöjda. I och med att bra samarbete leder till 
att effektiviteten i gruppen ökar kommer chansen att produkten levereras i rätt tid att 
öka. Minskade risker för omarbeten gör också att chansen ökar att budgeten hålls och 
produkten levereras till rätt kostnad. Ett öppet kommunikationsklimat som gör att 
gruppen tar till vara på alla parters kompetens gör att kostnadseffektiva och 
kvalitetsförbättrande lösningar kan tas fram.  
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6. Slutsats och diskussion 
I det här kapitlet redovisas slutsatsen av studien genom svar på frågeställningarna. En 
bedömning av resultatets trovärdighet görs och rekommendationer ges till framtida 
studier.  
6.1 Slutsats  
Studien visar att partnering är en ökande samverkansform i samhällsbyggnadsbranschen. 
Anledningarna till detta är många, till exempel att partneringprojekt förbättrar relationer 
mellan olika aktörer, konflikter under projekttiden minskar eller att arbetsmiljön är 
bättre än vid en traditionell samverkansform. Vid ett partneringprojekt finns det 
dessutom större möjlighet att hålla tid-och kostnadsramarna, eftersom det är möjligt att 
göra ändringar och tillägg under projektets gång, men också för att beställaren kan ge 
snabbare svar på frågor, till exempel genom samlokalisering. Studien visar att den 
främsta anledningen till att partneringprojekt ökar i branschen är att beställaren har 
större möjlighet att påverka projektet vilket ger kunden rätt produkt till rätt kvalitet. 
Partnering passar bäst för komplexa projekt med höga risker. I stället för att 
entreprenören lägger på ett stort riskpåslag som ökar totalkostnaden för projektet hjälps 
parterna åt att identifiera och förebygga riskerna. På så sätt behöver ingen kraft och 
energi ägnas åt konflikter om vem som ska bära risken.  
Eftersom ett partneringprojekt genomförs med öppna böcker måste projektet präglas av 
tillit och ömsesidig respekt. En annan förutsättning för ett partneringprojekt är att alla 
aktörer måste vara engagerade att tillsammans arbeta mot projektets gemensamma mål. 
Dessa faktorer sätter krav på personerna som är med i projektgruppen i ett 
partneringprojekt, vilket leder in på den första frågeställningen:  
Hur går samansättningen av en projektgrupp generellt till vid ett partneringprojekt?  
Vid ett partneringprojekt har mjuka parametrar en betydligt större del i anbudsprocessen 
än vid ett mer traditionellt projekt som ofta handlas upp utifrån lägsta pris. De mjuka 
parametrarna kan till exempel vara nyckelpersonernas erfarenheter, samarbetsvilja och 
inställning till partnering. Ofta sker intervjuer av nyckelpersonerna hos anbudsgivarna, 
för att beställaren ska få en bild av att anbudsgivarna förstår och menar vad de skriver. 
Beställaren har alltså möjlighet att ställa krav på personerna som kommer att vara med i 
projektgruppen. Det är dock ovanligt att beställaren väljer ut specifika personer från 
entreprenörer, underentreprenörer och konsulter som kommer att vara med i projektet 
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eftersom leverantörerna själva vill organisera sin personal. Eftersom beställaren kan 
ställa krav på tidigare erfarenheter och vissa kompetenser väljs personer inom 
organisationer utifrån kraven. Det är däremot ovanligt att hänsyn tas till vilken 
personlighet, och mentala styrkor och svagheter en person har. Trots att flera studier 
visar att det är viktigt att personer i ett partneringprojekt måste ha vissa egenskaper väljs 
ändå, på grund av resursbrist, helt enkelt de personer som finns lediga på företaget, 
oavsett egenskaper. Det här resonemanget leder in till studiens andra frågeställning:   
Hur påverkas samverkan i gruppen av projektgruppens samansättning?  
Engagemang, öppenhet och tillit är förutsättningar för att ett partneringprojekt ska 
lyckas. Medlemmarna i projektgruppen måste därför vara öppna, lyhörda och ha intresse 
för att samarbeta. En person som inte är samarbetsvillig och strävar åt ett annat håll kan 
skada hela projektet.  
En del av studien handlar om att undersöka hur spridningen av olika personligheter, eller 
mer specifikt spridningen av Belbins teamroller påverkar samarbetet i gruppen. 
Resultatet visar att det är bäst med en mix av alla teamroller i en grupp eftersom det 
krävs en lämplig mångfald av begåvning och personligheter för att en grupp ska vara 
produktiv. Dessutom ger olika infallsvinklar bredare perspektiv gällande projektets 
risker och möjligheter. Studien visar dock att det krävs förståelse och tålamod för att en 
grupp med stor spridning av teamroller ska samarbeta på ett effektivt vis. Framförallt 
påverkas gruppen av vilka teamroller de ledande personerna har. Mest komplicerat är 
det att få en person som vill köra på snabbt (en uppstartare enligt Belbins teamroller) att 
samarbeta med en person som vill stanna upp och analysera (en analyserare enligt 
Belbins teamroller). Genom att medlemmarna tidigt i projektet blir medvetna om 
varandras teamroller behöver olikheterna inte bli en nackdel för samarbetet. Genom 
medvetenhet om hur personerna är och agerar i olika situationer skapas större acceptans 
och respekt för varandras likheter och olikheter. När en konflikt uppstår har personerna 
ett mer öppet sinne och respekt för de andra personernas åsikter. Genom medvetenhet 
blir spridningen av teamroller med dess olika bidrag till projektet snarare en tillgång än 
en nackdel för samarbetet i projektgruppen.  
Sammanfattningsvis visar studien att bra spridning av teamroller i gruppen påverkar 
projektet positivt genom fler infallsvinklar och bredare perspektiv. Det viktigaste är 
dock att medlemmarna från början blir medvetna om varandras teamroller, och på så sätt 
får respekt för varandras åsikter, kompetenser och bidrag till gruppen. Vid ett 
partneringprojekt måste personerna i gruppen, oberoende av teamroll, vara öppna, 
lyhörda och engagerade för att tillsammans kunna arbeta mot ett gemensamt mål.  
Den sista frågeställningen svarar på hur samarbetet i gruppen påverkar resultatet av 
projektet:   
På vilket sätt påverkas projektets resultat av samverkan i projektgruppen?  
Studien visar att ett lyckat projekt är när rätt produkt levereras i rätt tid och till rätt pris, 
samt att alla parter i byggprocessen är nöjda. En god samverkan i projektgruppen skapar 
ett öppet kommunikationsklimat och en bra konfliktlösning. Detta leder till att 
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effektiviteten i gruppen ökar, och därmed ökar chansen att produkten levereras i rätt tid. 
En god kommunikation minskar också risken för fel som leder till kostsamma om-
arbeten. Samverkan i gruppen ökar därmed möjligheten att produkten ska kunna 
levereras i rätt tid och till rätt kostnad. Genom bra samarbete och högt i tak i gruppen 
kan alla gruppmedlemmar komma till tals vilket ökar möjligheterna att ta tillvara på alla 
parters kunskaper och kompetenser. Detta leder till nya lösningar som till exempel 
minskar kostnader eller ökar kvaliteten på slutprodukten. Genom bättre kvalitet på 
slutprodukten minskas dessutom de långsiktiga förvaltningskostnaderna för kunden. 
Studien visar att bra teamkänsla förbättrar arbetsklimatet och den psykosociala 
arbetsmiljön. En harmonisk arbetsplats med öppen och god kommunikation leder bland 
annat till minskad långvarig stress hos gruppmedlemmarna. Därmed minskar bland 
annat riskerna för resursbortfall i form av sjukskrivningar. Genom bra teamarbete stärks 
dessutom gruppens identitet vilket gör att alla känner ansvar och arbetar för projektets 
bästa, vilket ökar förutsättningarna för ett lyckat projekt.  
6.2 Studiens trovärdighet  
Studiens ursprungliga syfte var att mäta hur spridningen av Belbins teamroller i en 
projektgrupp påverkar resultatet, i form av effektivitet och lönsamhet, av projektet. Det 
visade sig dock under studiens gång att det var svårt att hitta grupper som skiljde sig 
tillräckligt mycket åt för att kunna ta fram ett trovärdigt resultat av hur spridningen 
påverkar effektiviteten och lönsamheten. Problemformuleringen gjordes därför om till 
att belysa hur samansättningen av en projektgrupp påverkar ett partneringprojekt. 
Eftersom alla projekt är unika och har olika förutsättningar, syften och mål så har en av 
de största utmaningarna med studien varit att definiera vad som är ett bra resultat av ett 
projekt. Dessutom påverkas resultatet av ett projekt av många olika faktorer, vilket har 
gjort det komplicerat att koppla resultatet till samarbetet i projektgruppen. För att kunna 
ta fram ett trovärdigt resultat av studien föll därför valet på en datainsamling genom 
kvalitativa intervjuer där respondenterna öppet berättade om erfarenheter och 
upplevelser om hur samarbetet i gruppen påverkar resultatet av ett projekt. En aspekt 
som antas ha påverkat resultatet är att samtliga respondenter i huvudstudien samarbetar 
eller har samarbetat med fallföretaget i ett partneringprojekt, vilket till exempel kan ha 
bidragit till den relativt lika samsynen kring vad ett partneringprojekt är. Den här 
aspekten anses dock inte ha förändrat resultatet av studien nämnvärt. I kapitel 2.4.3. 
Trovärdighet och etniska riktlinjer för den aktuella studien diskuteras hur val av metod 
och tillvägagångsätt påverkat studiens trovärdighet. Sammanfattningsvis dras slutsatsen 
att genom en kombination av en bred teoretisk referensram, intervjuer med personer av 
lång erfarenhet om ämnet samt intervjuer med oberoende respondenter anses validiteten 
för studien hög. Ett litet till antal men väl genomarbetade intervjuer, samt att 
intervjuerna gjordes anonymt ökade studiens trovärdighet. 
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6.3 Förslag på vidare forskning 
En utmaning i varje partneringprojekt är att skapa gemensamma förväntningar och en 
samsyn kring vad partnering är, eftersom det inte finns någon i branschen vedertagen 
definition av partneringprojekt i Sverige. Anledningen till detta påstås vara att 
arbetssättet ska anpassas till varje unika partneringprojekt. Andra länder som USA, 
Storbritannien och Danmark som är föregångare gällande partnering har dock både 
definition och modellavtal för partneringprojekt. Ett förslag på vidarestudie är att därför 
att undersöka hur aktörerna i branschen skulle kunna ta fram en gemensam definition 
och ett modellavtal för partnering.  
Under intervjuerna noterades att en del entreprenörer är negativt inställda till 
upphandlingsprocessen vid ett partneringprojekt. De tycker bland annat att kriterierna är 
för subjektiva och att anbudsgivarna slänger sig med fina ord och teorier för att kamma 
hem projektet, men att de inte håller sina ord under projektets gång. Ett förslag på 
vidarestudie är att undersöka hur det är möjligt att ändra upphandlingsprocessen på ett 
sätt så att den blir mer objektiv, utan att minska på hänsynen till de mjuka parametrarna. 
Ett annat förslag är att studera hur upphandlingsprocessen påverkas av lagen om 
offentlig upphandling.  
Ett ytterligare förslag på vidare forskning är att studera hur partnering och samverkan 
påverkar innovation, till exempel i form av nya metoder och tekniker, för en vidare 
utveckling av samhällsbyggnadsbranschen.  
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Bilagor 
Bilaga 1  
Intervjumall Beställare  
BAKGRUND OM FÖRETAGET  
Ge en kort beskrivning av ditt företag och din roll på företaget  
PARTNERING- OCH SAMVERKANSPROJEKT  
Vad är partnering enligt dig och ditt företag?  
Vilka erfarenheter har du av partneringprojekt?  
Vilka för och nackdelar ser du med partnering?  
Vilka är de vanligaste orsakerna till att din organisation väljer partnering som 
samverkansform?  
SAMMANSÄTTNING OCH SAMVERKAN I EN PROJEKTGRUPP  
På vilka sätt tror du att ett partneringprojekt påverkas av sammansättningen av 
projektgruppen?  
Vilken betydelse tror du att arbetet med samarbete och teamkänsla har för resultatet av 
ett partneringprojekt?  
På vilket sätt tror du att sammansättningen av de olika teamrollerna i en grupp påverkar 
samverkan i gruppen?  
På vilket sätt tror du att samverkan i gruppen påverkar projektets effektivitet? På vilket 
sätt tror du att samverkan i gruppen påverkar projektets lönsamhet?  
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ÖVRIGT  
Har du några övriga tankar eller erfarenheter som du tror kan vara värdefullt för studien?  
Intervjumall Leverantör 
BAKGRUND OM FÖRETAGET  
Ge en kort beskrivning av ditt företag och din roll på företaget  
PARTNERING- OCH SAMVERKANSPROJEKT  
Vad är partnering enligt dig och ditt företag?  
Vilka erfarenheter har du av partneringprojekt?  
Vilka för och nackdelar ser du med partnering?  
SAMMANSÄTTNING OCH SAMVERKAN I EN PROJEKTGRUPP  
På vilka sätt tror du att ett partneringprojekt påverkas av sammansättningen av 
projektgruppen?  
Vilken betydelse tror du att arbetet med samarbete och teamkänsla har för resultatet av 
ett partneringprojekt?  
På vilket sätt tror du att sammansättningen av de olika teamrollerna i en grupp påverkar 
samverkan i gruppen?  
På vilket sätt tror du att samverkan i gruppen påverkar projektets effektivitet? På vilket 
sätt tror du att samverkan i gruppen påverkar projektets lönsamhet?  
ÖVRIGT  
Har du några övriga tankar eller erfarenheter som du tror kan vara värdefullt för studien?  
 
